

거제자연생태 테마파크 조성사업

- 거제자연예술랜드의 독창적 소장품·제작기법을 관광자원으로 개발
- 매년 개최하는 거제 섬꽃 축제와 연계한 사계절 관광자원 확충

□ 사업개요

- 위 치 : 거제시 거제면 서정리 978-26번지 일원(농업개발원 내)
- 사업기간 : 2011년 ~ 2017년(6년)
- 사업량 : 부지면적 21,319㎡, 돔형침단온실 4,041㎡, 자연생태공원 16,178㎡, 보조온실 384㎡, 편의시설 177㎡, 주차장 등

□ 투자계획

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	기 투 자	2014년	2015년		2016년이후
				기집행	미집행	
계	260	48.5	26	6.8	13.2	165.5
국 비	-	-	-	-	-	-
광 특	60	18	8	3.4	6.6	24
도 비	118	15.4	12.4	1.0	2.0	87.2
시 비	82	15.1	5.6	2.4	4.6	54.3

※ 투자계획은 2015년 6월말 기준으로 작성하였으며 향후 재정 여건에 따라 변동될 수 있음

□ 추진상황

- 2012. 03. : 경상남도 투융자심사 (변경) 승인
- 2012. 12. : 실시설계 지방건설기술심의 승인
- 2013. 08. : 실시설계용역 완료
- 2014. 01. : 전시작품 1차 매입(석부작 653점)
- 2014. 06. : 공사(1차분) 착공
- 2014. 12. : 공사(2차분) 착공
- 2015. 05. : 1차분 공사 준공
- 2015. 06. : 공사(3차분) 착공

□ 사업효과

- 관광객 유치를 통한 지역상권 및 경제활성화 견인차 역할
- 자연학습의 장 및 시민 문화휴식공간 마련

□ 현장사진

