

별지 VII

(개별 투자심사사업 추진현황)

사업명	옥포국가산업단지 복합문화센터 건립 (거제시노동복지회관 리모델링)	담당자	조선지원과 원지현 (☎639-4453)
-----	--	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 노동자와 지역주민이 함께할 수 있는 새로운 복합문화공간 조성

사업개요

- 기 간 : 2021. 6. ~ 2023. 8.
- 위 치 : 거제시 탑곡로 75
- 규 모 : 지하1층~지상3층(연면적: 4,089.92㎡, 부지면적: 6,703㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,175백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	4,175	1,072	3,103	-	-
국 비	2,418	739	1,679	-	-
시 도 비	180	54	126	-	-
시군구비	1,577	279	1,298	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100% / 2023년 8월 준공)

향후계획

- 노동자와 지역주민을 위한 각종 프로그램 운영 및 시설 대관

사업비 변경 내역

(단위 : 백만원)

구분	당초	변경	비고
국비	2,500	2,418	간접비(3.6%) 제외
도비	-	180	
시비	1,000	1,577	건축물 안전 및 성능보강(스프링클러, 단열 공사 등)

사업명	중소형 조선소 생산기술혁신(DX)센터 구축사업	담당자	조선지원과 권승희 (☎639-4153)
-----	------------------------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 조선업 회복에 따른 생산 경쟁력 향상을 통한 조선산업 초격차 확보
- 중소형 조선소 및 블록제조사 생산공정 스마트화를 통한 원·하청 동반성장
- 공정스마트화를 통한 생산인력난 극복 및 원가 절감에 따른 지속 가능한 산업생태 구축

사업개요

- 기 간 : 2023. ~ 2027.
- 위 치 : 거제시 장목면 장목리 640-2 일원
[KRISO 해양플랜트산업지원센터 內 유희부지(6,381㎡)]
- 규 모 : 연구동 2,400㎡ 4층, 실험동 2,350㎡ 1~2층
(연면적 4,750㎡, 부지면적 6,381㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 26,400백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	26,400	-	3,500	6,100	15,400
국 비	10,000	-	1,500	2,100	6,400
시 도 비	7,500	-	1,000	1,500	4,500
시군구비	8,900	1,400	1,000	1,500	4,500
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

- 2024. 07. : 기본 및 실시설계 중

향후계획

- 2024년 하반기 : DX센터 착공 예정
- 2026년 상반기 : DX센터 준공 예정

사업비 변경 내역

- 해당사항 없음

사업명	2019년 능포지구 새뜰마을사업	담당자	투자지원과 조영준 (☎639-4655)
-----	-------------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 생활환경이 매우 취약한 지역에 대하여 열악한 기초 생활인프라 정비 및 노후 불량한 주택환경을 개선하고, 지역주민들의 능동적인 참여를 바탕으로 지역의 삶의 질 향상 및 지속가능한 활력 창출

사업개요

- 기 간 : 2019. 6. ~ 2023. 8.
- 위 치 : 능포동 355-1번지 일원
- 규 모 : A=38,240m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,355백만원(잔액 11백만원 정산)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,344	1,935	409	-	-
국 비	1,662	1,340	322	-	-
시 도 비	199	176	23	-	-
시군구비	483	419	64	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2019. 03. : 공모사업 선정
- 2019. 07. : 지방재정 투자심사 승인
- 2021. 11. : 새뜰마을사업 옹벽 경관개선사업 준공
- 2022. 10. : 옥명 꽃마을 문화센터 조성사업 준공
- 2022. 12. : 새뜰마을사업 위생개선사업 준공
- 2023. 05. : 새뜰농원 조성공사 준공
- 2023. 08. : 담장없는 골목길 보행안전사업 준공 및 새뜰마을사업 완료

향후계획

- 해당없음

사업명	죽도국가산업단지 활력있고 아름다운거리 조성사업	담당자	투자지원과 정원명 (☎639-3243)
-----	------------------------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 노후된 산업단지 주변 시설을 개선 및 정비하여 조선소 근로자와 시민들에게 안전한 출·퇴근길과 힐링 공간인 공원쉼터 제공

사업개요

- 기 간 : 2021. 08. ~ 2023. 06.
- 위 치 : 거제시 장평동 죽도국가산업단지 일원
- 규 모 : 자전거도로 600m, 산책로 635m, 공원쉼터조성 1,500㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,110백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,110	1,367	743	-	-
국 비	960	782	178	-	-
시 도 비	150	11	139	-	-
시군구비	1,000	574	426	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2021. 04. : 2021년 산업단지 환경개선사업 정부합동공모 선정
- 2021. 08. : 기본 및 실시설계용역 계약 및 착수
- 2022. 05. : 본공사 착공
- 2023. 06. : 본공사 준공

향후계획

- 해당없음

사업명	어촌뉴딜300사업(도장포항)	담당자	해양항민과 김민우(☎639-4224) 해양항민과 김진호(☎639-4225)
-----	-----------------	-----	--

사업목적 및 필요성

- 해양관광 및 어촌경제 활성화를 통한 지속 가능한 일자리 창출
- 생활근거지 어촌어항재생으로 어촌주민의 삶의 질 제고

사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2024년
- 위 치 : 거제시 남부면 도장포항 일원
- 규 모 : 어업환경 및 정주여건 개선, 경관개선, 지역역량강화 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,116백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	9,116	9,116	-	-	-
국 비	6,003	6,003	-	-	-
시 도 비	883	883	-	-	-
시군구비	1,930	1,930	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	300	300	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- 2021. 01. 기본계획 고시
- 2021. 08. 공사 착공(건축, 토목)

향후계획

- 2024. 12. 사업완료

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음.

사업명	어촌뉴딜300사업(산전항)	담당자	해양항민과 김민우(☎639-4224) 해양항민과 김진호(☎639-4225)
-----	----------------	-----	--

사업목적 및 필요성

- 해양관광 및 어촌경제 활성화를 통한 지속 가능한 일자리 창출
- 생활근거지 어촌어항재생으로 어촌주민의 삶의 질 제고

사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2024년
- 위 치 : 거제시 거제면 산전항 일원
- 규 모 : 어업환경 및 정주여건 개선, 경관개선, 지역역량강화 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,911백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	10,911	10,911	-	-	-
국 비	7,392	7,392	-	-	-
시 도 비	951	951	-	-	-
시군구비	2,218	2,218	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	350	350	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2021. 01. 기본계획 고시
- 2021. 08. 공사 착공(건축, 토목)
- 2024. 07. 사업완료

향후계획

- 해당없음.

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음.

사업명	어촌뉴딜300사업(예구항)	담당자	해양항만과 김민우(☎639-4224) 해양항만과 김진호(☎639-4225)
-----	----------------	-----	--

사업목적 및 필요성

- 해양관광 및 어촌경제 활성화를 통한 지속 가능한 일자리 창출
- 생활근거지 어촌어항재생으로 어촌주민의 삶의 질 제고

사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2024년
- 위 치 : 거제시 일운면 예구항·내도항 일원
- 규 모 : 어업환경 및 정주여건 개선, 경관개선, 지역역량강화 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,768백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	9,768	9,768	-	-	-
국 비	6,698	6,698	-	-	-
시 도 비	860	860	-	-	-
시군구비	2010	2010	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	200	200	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- 2021. 01. 기본계획 고시
- 2021. 08. 공사 착공(건축, 토목)

향후계획

- 2024. 12. 사업완료

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음.

사업명	어촌뉴딜300사업(저구항)	담당자	해양항만과 김민우(☎639-4224) 해양항만과 김진호(☎639-4225)
-----	----------------	-----	--

사업목적 및 필요성

- 해양관광 및 어촌경제 활성화를 통한 지속 가능한 일자리 창출
- 생활근거지 어촌어항재생으로 어촌주민의 삶의 질 제고

사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2024년
- 위 치 : 거제시 남부면 저구항 일원
- 규 모 : 어업환경 및 정주여건 개선, 경관개선, 지역역량강화 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,713백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	8,713	8,713	-	-	-
국 비	5,995	5,995	-	-	-
시 도 비	770	770	-	-	-
시군구비	1,798	1,798	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	150	150	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2021. 01. 기본계획 고시
- 2021. 08. 공사 착공(건축, 토목)
- 2024. 07. 사업완료

향후계획

- 해당없음.

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음.

사업명	어촌뉴딜300사업(여차항)	담당자	해양항만과 김민우(☎639-4224) 해양항만과 김진호(☎639-4225)
-----	----------------	-----	--

사업목적 및 필요성

- 해양관광 및 어촌경제 활성화를 통한 지속 가능한 일자리 창출
- 생활근거지 어촌어항재생으로 어촌주민의 삶의 질 제고

사업개요

- 기 간 : 2021년 ~ 2025년
- 위 치 : 거제시 남부면 여차항 일원
- 규 모 : 어업환경 및 정주여건 개선, 경관개선, 지역역량강화 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,369백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	10,369	6,221	4,148	-	-
국 비	7,257	4,354	2,903	-	-
시 도 비	975	560	415	-	-
시군구비	2,137	1,307	830	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	14	14	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- 2022. 03. 기본계획 고시
- 2023. 09. 공사 착공(토목)

향후계획

- 2024. 08. 공사 착공(건축)
- 2025. 12. 사업완료

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음.

사업명	어촌뉴딜300사업(성포항)	담당자	해양항만과 김민우(☎639-4224) 해양항만과 김진호(☎639-4225)
-----	----------------	-----	--

사업목적 및 필요성

- 해양관광 및 어촌경제 활성화를 통한 지속 가능한 일자리 창출
- 생활근거지 어촌어항재생으로 어촌주민의 삶의 질 제고

사업개요

- 기 간 : 2021년 ~ 2025년
- 위 치 : 거제시 사등면 성포항 일원
- 규 모 : 어업환경 및 정주여건 개선, 경관개선, 지역역량강화 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,175백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	9,175	5,671	3,504	-	-
국 비	6,132	3,675	2,453	-	-
시 도 비	788	473	315	-	-
시군구비	1,840	1,104	736	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	415	415	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- 2021. 11. 기본계획 고시
- 2023. 12. 공사 착공(건축, 토목)

향후계획

- 2025. 12. 사업완료

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음.

사업명	어촌뉴딜300사업(사등권역)	담당자	해양항만과 김민우(☎639-4224) 해양항만과 김진호(☎639-4225)
-----	-----------------	-----	--

사업목적 및 필요성

- 해양관광 및 어촌경제 활성화를 통한 지속 가능한 일자리 창출
- 생활근거지 어촌어항재생으로 어촌주민의 삶의 질 제고

사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2026년
- 위 치 : 거제시 사등면 유교·광리항 일원
- 규 모 : 어업환경 및 정주여건 개선, 경관개선, 지역역량강화 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,730백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	9,730	1,430	3,400	4,900	-
국 비	6,811	1,001	2,380	3,430	-
시 도 비	876	129	306	441	-
시군구비	2,043	300	714	1,029	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	373	-	-	373	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 2022. 12. 기본계획 고시

향후계획

- 2024. 10. 공사 착공(건축, 토목)
- 2026. 12. 사업완료

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음.

사업명	장목항 어촌신활력증진사업	담당자	해양항만과 김민우(☎639-4224) 해양항만과 김진호(☎639-4225)
-----	---------------	-----	--

사업목적 및 필요성

- 국가어항 기반 수산업 거점 경제 구축을 통한 지역소멸 위기 대응
- 교육, 문화, 복지, 의료 등 생활 플랫폼 지원, 어촌신활력증진 도모

사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2026년
- 위 치 : 거제시 장목면 장목항·황포항 일원
- 규 모 : 청년창업지원센터, 수산컴플렉스, 경관개선, 지역역량강화 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,730백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	31,000	-	2,700	2,900	25,400
국 비	14,500	-	1,350	1,450	11,700
시 도 비	4,350	-	405	435	3,510
시군구비	10,150	-	945	1,015	8,190
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	2,000	-	-	-	2,000
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2023. 01. 공모사업 선정

향후계획

- 2024. 08. 기본계획 고시
- 2025. 04. 공사 착공(건축, 토목)
- 2026. 12. 사업완료

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음.

사업명	장승포 Post-어촌뉴딜 시범사업	담당자	해양항만과 김시정 (☎639-7405)
-----	--------------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

○ 인구가 감소하는 어촌지역에 생활서비스 확충, 관계인구 확보를 통해 어촌 생태계를 구축하는 지속가능한 어촌 재생사업

사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2025년(4개년)
- 위 치 : 장승포·능포
- 규 모 : 장승포·능포 일원 및 배후지역 7.57km²

소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	7,000	244	1,380	427	4,949
국 비	4,900	171	966	299	3,464
시 도 비	630	22	124	38	446
시군구비	1,470	51	290	90	1,039
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

- 민관협력형 거버넌스 구축(거제시, 앵커조직 (주)공유를위한창조)
- 지역자원 조사 및 어촌 문제 발굴
- 사회혁신프로그램 수행
- 공간환경 마스터플랜 수립

향후계획

- 링커조직 발굴
- 어촌스테이션 조성
- 어촌스테이션 예비사업 수행

사업명	도장포권역 어촌신활력사업	담당자	해양항만과 전경심 (☎639-7404)
-----	---------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 돌봄, 교육, 문화, 복지 등 어촌 주민의 열악한 생활 서비스 개선하여 접근성을 향상, 주거환경 개선. 어촌 주민의 삶의 질을 회복
- 관계인구 유입을 위해 어촌의 산업경제자원, 생태환경 및 경관자원을 활용을 통한 어촌지역에 특화된 양질의 일자리 창출

사업개요

- 기간 : 2023년 06월 ~ 2026년 6월(4년)
- 위치 : 도장포, 해금강 일원
- 규모 : 앵커조직운영, 어촌사회혁신실험 추진, 링커조직 발굴 및 육성 어촌스테이션(어촌살이,돌봄,먹거리) 조성, 일자리 창출시스템

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 100백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	10,000	-	93	1,000	8,907
국비	7,000	-	65	700	6,234
시도비	3,000	-	28	300	2,673
시군구비	-	-	-	-	-
지방채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 11%)

- 2024. 04. 앵커조직 협약 체결 및 마스터플랜 발주
- 2024. 08. 앵커조직 사업계획 심의
- 2024. 09. 사회혁신프로그램 및 경제활성화 플랫폼 구축

향후계획

- 2024. 12.~ 공간환경 마스터플랜 및 기본계획 1차 자문(해수부)

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음.

사업명	제21회 해양경찰청장배 전국요트대회	담당자	해양항만과 장우재 (☎639-4243)
-----	------------------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 안전한 해양레저스포츠 보급 및 해양문화 창달과 다양한 부대행사를 통한 해양안전의식 고취
- 거제시의 해양레저관광 부흥 발판 마련 및 우수 선수 양성으로 미래 해양 자원 발굴

사업개요

- 기 간 : 2024년 01월 ~ 2024년 3월(3개월)
- 위 치 : 거제시 일운면 지세포항 일원
- 규 모 : 전국요트대회 개최 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	100	-	-	100	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	100	-	-	100	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2024. 01. ~ 02. 대회 사전 준비
- 2024. 03. 대회 개최

향후계획

- 해당없음.

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음.

사업명	학동흑진주 몽돌해변 주차장 조성사업	담당자	해양항만과 장우재 (☎639-4243)
-----	---------------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 관내 해수욕장 중 최다 방문객을 기록하는 학동흑진주몽돌해변의 주차장이 여름철 해마다 부족하여 주차장 조성에 대한 필요성이 제기되고 있음.
- 이용객 편의 증대 및 지역주민 복리를 위해 공공용지를 매입하여 노외 주차장을 조성코자 함.

사업개요

- 기 간 : 2024년 01월 ~ 2024년 12월(12개월)
- 위 치 : 거제시 동부면 학동리 589-7번지 외 1필지
- 규 모 : 2필지 매입, 노외 주차장 조성

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	6,500	-	-	6,500	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	6,500	-	-	6,500	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 2023. 11. 공유재산심의 및 중기지방재정계획 반영
- 2024. 06. 부지 매입

향후계획

- 2024. 09. ~ 12. 노외 주차장 공사

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음.

사업명	씨릉섬 출렁다리 조성사업	담당자	해양항만과 박창근 (☎639-4243)
-----	---------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 칠천량 해전공원과 연계한 하청권역 관광명소개발 추진
- 시민에게 쾌적한 휴식공간을 제공하고 해양공원의 기능을 최대화

사업개요

- 기 간 : 2019년 01월 ~ 2023년 10월
- 위 치 : 거제시 하청면 연구리 산80-14번지 일원
- 규 모 : 출렁다리 L=200m, B=2m / 무장애경사로 L=115m, B=2m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,310백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	7,310	7,310	-	-	-
국 비	250	250	-	-	-
시 도 비	1,934	1,934	-	-	-
시군구비	5,126	5,126	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2018. 12. 30. : 해양관광자원시설 조성사업 확정(해양수산부)
- 2019. 01. 21. : 실시설계용역 착수(완료: 2020.06.17.)
- 2019. 10. 28. : 위·수탁 협약 체결(한국농어촌공사 고성·통영·거제지사)
- 2020. 11. 24. : 공사 착공
- 2021. 05. 04. : 교통약자 시설 설치 업무 협의(거제시장애인단체총연합회)
- 2022. 07. 26. : 예산(시비) 15억원 증액 반영
- 2022. 08. 19. : 해역이용협의, 공유수면 점·사용 변경 협의 완료
- 2023. 10. 31. : 공사 준공(씨릉섬 출렁다리 조성사업)

향후계획

- 해당없음.

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음.

사업명	거제문화예술회관 무대설비 시설개선공사	담당자	문화예술과 강미희 (☎639-3394)
-----	-------------------------	-----	--------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 거제문화예술회관의 노후된 무대설비시설 개선으로 공연장의 안전성 확보 및 시민의 문화복지 증진

□ 사업개요

- 기간 : 2021. ~2025.
- 위치 : 거제시 장승로 145, 거제문화예술회관 대·소극장
- 규모 : 대·소극장 무대기계 및 배관배선 교체 등 무대설비 개선
- ※ 대극장 : 상부무대시설(무대막,조명,음향시설 총 51개), 하부무대시설(승강무대, 이동무대 총13개)
- 소극장 : 상부무대시설(무대막,조명,음향시설 총23개), 하부무대시설(회전무대 1개)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,685백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	8,685	220	4,325	3,933	207
국비	-	-	-	-	-
시도비	2,000	-	2,000	-	-
시군구비	6,685	220	2,325	3,933	207

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 2020. 06. : 무대설비 시설개선 기본계획용역(거제시문화예술재단)
- 2021. 09. : 대극장 무대설비 시설개선 실시설계 용역
- 2022. 10. : 2023년 1단계 지방전환사업(시도보조) 20억 예산확보
- 2023. 03. : 경남도 제1차 지방재정투자심사 승인
- 2023. 09. : 대극장 무대기계장치 구매·설치 조달계약 체결 ▶ 착수 23. 11.
소극장 무대설비 시설개선공사 실시설계용역 완료
- 2023. 12. : 대극장 음향반사판 구매·설치 조달계약 체결 ▶ 착수 24.01.
- 2024. 03. : 대극장 무대기계장치 및 음향반사판 등 철거완료
- 2024. 04.~11. : 대극장 무대기계장치 등 조립 및 현장시공 ▶ 준공예정 24.11.
- 2024. 06.~12. : 소극장 무대기계장치 구매·설치 조달계약 등 사업시행

□ 향후계획

- 2024. 04.~09. : 소극장 무대시설 철거, 무대기계장치 등 조립 및 현장시공 ▶ 준공예정 25.09.

사업명	거제시 문화예술지원센터 건립	담당자	문화예술과 강미희 (☎639-3394)
-----	-----------------	-----	--------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 거제문화예술회관 별관동(구.호텔)을 복합 문화예술공간으로 전환, 지역의 문화예술인과 시민의 문화예술활동 공간으로 조성

□ 사업개요

- 기 간 : 2022. 7. ~ 2025. 5.
- 위 치 : 거제시 장승로 145, 거제문화예술회관 별관동(구.호텔)
- 규 모 : 지상 4층, 연면적 4,139.58m²

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,749백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	11,749	14	551	8,184	3,000
국비(지특)	2,000	-	-	1,000	1,000
시군구비	9,749	14	551	7,184	2,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 2022. 07. : 거제문화지음 조성계획 수립
- 2023. 02. : 도 지방재정투자심사 승인
- 2023. 08. : 거제문화지음 건립, 2024년 지특예산 확보(10억원)
- 2023. 09. : 주민설명회 개최
- 2023. 12. : 거제문화지음 실시설계 완료
- 2024. 01. : 거제문화예술회관 별관동 구. 호텔 내부철거 완료
- 2024. 04. : 거제문화지음 건립 공사 경상남도 계약심사 이행
- 2024. 06. : 거제문화지음 건립 공사 사업자선정 및 착공

□ 향후계획

- 2024. 07. ~ 2025. 04. : 공사시행
- 2025. 05. : 준공

사업명	2023년 문화가 있는 날 지역특화프로그램 운영	담당자	문화예술과 김연아 (☎639-3395)
-----	-------------------------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 지역의 유휴공간, 일상공간 등 다양한 공간을 활용하여 거제의 특색을 반영한 문화예술 콘텐츠 개발
- 예술교육을 통한 시민 창작자 양성

사업개요

- 기 간 : 2023. 6. ~ 2023. 12.
- 위 치 : 거제시 일원

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	300	-	298	-	-
국 비	150	-	148	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	150	-	150	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 프로그램 참여자(시각예술, 융합예술, 음악) 7,797명
- 성과공유전시회 참여자 2,050명
- 사업 프로그램 총 24개 진행(프로그램 23개, 전시 1개)

향후계획

- 해당없음

사업명	거제시립박물관 건립	담당자	문화예술과 김사모아 (☎639-3403)
-----	------------	-----	---------------------------

사업목적 및 필요성

- 거제시의 찬란한 역사문화자원 전시를 통한 자긍심 고취
- 문화유산 보존·계승 및 역사 교육의 장 활용

사업개요

- 기 간 : 2014년~ 2030년
- 위 치 : 거제시 둔덕면 방하리 485-2 외 1필지
- 규 모 : 박물관 건립 1식(건축연면적 : 3,400㎡, 지하1층/지상2층)
- 상설전시실, 기획전시실, 체험실, 사무실, 수장고, 학예연구실 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 170백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	17,000	482	-	80	16,438
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	3,698	-	-	-	3,698
시군구비	13,302	482	-	80	12,740

추진상황(추진단계 및 진도 : 5 %)

- 2018. 11. : 공립박물관 건립 사전평가 통과(적정)
- 2019. 10. : 도 지방재정투자심사 완료
- 2022. 12. : 거제시 도시관리계획 결정(변경)
- 2023. 11. : 둔덕면민 다수인 민원 제기
- 2024. 05. : 주민설명회 및 의회 간담회
- 2024. 06. : 도시관리계획 변경 결정 용역 요청

향후계획

- 2024. 12. : 도시관리계획(문화시설: 박물관) 결정 용역 완료
- 2025. ~ 2026. : 도시관리계획 결정(변경)
- 2026. ~ 2027. : 건축기획 용역 및 심의, 지방투자 재심사 등
- 2027. ~ 2028. : 설계공모 및 실시설계(인허가)
- 2029. ~ 2030. : 착공 및 준공

사업변경 내역(해당시)

	변경 전	변경 후
사 업 위 치	둔덕면 거림리 329-6외 3필지	둔덕면 방하리 485-2외 1필지
사업비(백만원)	9,634	17,000
사 업 기 간	2014. ~ 2025.	2014. ~ 2030.

사업명	거제 문화재 야행	담당자	문화예술과 류선영 (☎639-3404)
-----	-----------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 지역의 문화유산을 야간에 비춰보아 그 가치를 재확인하고 지역 문화유산에 대한 의식 수준 제고

사업개요

- 기 간 : 2023. 3. ~ 2023. 12.(행사일 23. 10. 6. ~ 10. 8. [3일간])
- 위 치 : 포로수용소 유적공원

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 440백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	440	-	420	-	-
국 비	176	-	168	-	-
시 도 비	44	-	42	-	-
시군구비	220	-	210	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 방문객 12,000명으로 성황리 종료

향후계획

- 해당없음

사업변경 내역(해당시)

- 3일간 관람객 20,000명 예상하였으나 방문객 12,000명으로 추산됨

사업명	장승포 365 전망대 조성사업	담당자	관광과 전은정 (☎639-4214)
-----	------------------	-----	------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 기존 장승포 지역에 조성된 야경과 함께 최신 트렌드인 야간관광 활성화를 위한 기반 조성
- 주·야간 볼거리를 조성하여 방문객의 체류시간을 확대함으로써 지역활력 제고 및 지역경제 활성화 기대

□ 사업개요

- 기 간 : 2024. 1. ~ 2026. 12. (3년)
- 위 치 : 장승포동 79-2 일원
- 규 모 : 6,790㎡
- 전망대(350㎡) 1식 및 부대시설(주차장 등) 조성(2,000㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,410백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	5,400	-	-	200	5,200
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	2,600	-	-	130	2,470
시군구비	2,800	-	-	70	2,730
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

- 2023. 07. ~ 11. : 기본계획 수립용역 시행 및 완료
- 2023. 11. : 지방재정 투자심사 및 중기지방재정계획 반영
- 2023. 11. : 2024 경남도 관광자원개발사업 선정

□ 향후계획

- 2024. 05. : 공유재산 심의회 및 공유재산관리계획 의결
- 2025. 02. : 부지매입 완료
- 2025. 02. ~ 12. : 실시설계 실시 및 완료
- 2025. 12. ~ 2026. 12. : 공사착공 및 준공

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 변경 : (당초)2024. 1. ~ 2025. 12. → (변경)2024. 1. ~ 2026. 12.

○ 총사업비 변경 : (당초)50억원 → (변경)54억원

(단위: 백만원)

구 분	당초	현재(23. 12월 기준)
계	5,000	5,400
국 비	-	-
시 도 비	-	2,600
시군구비	5,000	2,800

- 변경사유 : 2024년 경남도 관광자원개발사업 선정, 토지보상비(14억원) 반영에 따라 총사업비 조정

사업명	역사품은 섬, 화도캐슬 조성사업	담당자	관광과 전은정 (☎639-4214)
-----	-------------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 거제-통영 사이에 위치하여 방문 접근성이 용이하며, 한산대첩의 역사적 스토리와 함께 바다와 주변 섬 등 수려한 자연경관을 감상할 수 있는 화도에 방문객을 유도하여 오래 체류할 수 있는 관광 콘텐츠 조성 필요
- 섬 특수성을 활용한 관광콘텐츠 조성으로 사계절 섬 관광 활성화 유도 필요

사업개요

- 기 간 : 2024. 1. ~ 2026. 12. (3년)
- 위 치 : 둔덕면 술역리 산167-1번지 일원
- 규 모 : 9,232㎡
 - 목섬 캐슬 전망대(300㎡), 꽃동산 조성(1,250㎡)
 - 학익진 전망대(200㎡) 및 탐방로 정비(L=150m)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	5,000	-	-	500	4,500
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	3,250	-	-	325	2,925
시군구비	1,750	-	-	175	1,575
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2023. 11. : 기본계획 수립용역 완료
- 2023. 11. ~ 12. : 중기지방재정계획 반영(조건부) 및 지방재정 투자심사 완료
- 2023. 11. : 2024년 경남도 관광자원개발사업 선정

향후계획

- 2024. 01. ~ : 공원계획 변경 등 사업내용 변경 검토

사업명	오비 노을전망대 조성사업	담당자	관광과 김윤정 (☎639-4213)
-----	---------------	-----	------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 일상으로 스며든 관광트렌드를 반영하여 자연친화적이며 시민 및 관광객이 일상에서 쉽게 접근하여 즐길 수 있는 관광 인프라 구축 필요
- 도보로도 접근할 수 있는 위치인 도심지 주변에 고현항의 이색적인 자연경관을 볼 수 있는 특색있는 뷰 포인트 전망대 및 휴식 공간을 조성하여 도심지 관광 콘텐츠 확충
- 2023. 8월 관광객 숙박 현황 빅데이터 분석 결과 거제시를 방문하는 관광객 중 무박 관광객은 79%로 대다수를 차지, 전망대 조성으로 밤이 아름다운 도시, 머물고 싶은 도시로 조성하여 관광객 체류시간 증대 필요

□ 사업개요

- 기 간 : 2024. 1. ~ 2025. 12. (2년)
- 위 치 : 연초면 오비리 산142-148번지 일원
- 규 모 : 3,305㎡, 전망대 조성 1식(333㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,870백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	4,870	-	-	310	4,560
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,870	-	-	310	4,560
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2023. 09. : 용역비 2차 추경예산 반영
- 2023. 11. : 중기지방재정계획 및 투자심사 완료
- 2023. 12. : 「오비 노을 전망대 조성사업 기본계획 수립 용역」 시행

□ 향후계획

- 2024. 02. : 공유재산관리계획 승인
- 2024. 07. : 기본계획 수립 용역 완료
- 2024. 08. ~ 2025. 01. : 부지매입 협의 완료
- 2025. 01. ~ 12. : 실시설계용역, 공사 착공 및 준공

사업명	웰니스 녹색해양생태정원 조성사업	담당자	관광과 모덕근 (☎639-4212)
-----	-------------------	-----	------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 기존 생태인프라(거제식물원, 습지생태관 등) 및 기후변화 생태정원 조성사업 추진과 연계하여 식물원주변 일원 종합관광개발계획을 수립, 경쟁력 있는 관광콘텐츠 개발을 통해 세계인이 찾는 국내 최대 미래형 웰니스 녹색관광레저도시로 육성
- 자연생태관광과 연계한 해양 웰니스 치유, 힐링으로 변화되는 관광트렌드에 적극 대응하여 지속가능한 관광 복지 증진

□ 사업개요

- 기간 : 2024. 1. ~ 2025. 12. (2년)
- 위치 : 거제면 외간리 630-19번지 일원
- 규모 : 유럽형 정원(24,598㎡), 해양생태체험관찰로(L=150m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,500백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	5,500	-	-	4,300	1,200
국비	-	-	-	-	-
시도비	-	-	-	-	-
시군구비	5,500	-	-	4,300	1,200
지방채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2023. 05. : 거제식물원 주변 종합관광개발계획 수립
- 2023. 06. : 거제식물원 주변 종합관광개발계획 수립 용역 착수
- 2023. 11. : 거제식물원 주변 종합관광개발계획 수립 용역 완료
- 2023. 11. : 중기지방재정계획 및 투자심사 반영

□ 향후계획

- 2024. 02. : 도시관리계획 결정(변경) 용역 착수
- 2024. 10. : 도시관리계획 결정(변경) 용역 준공
- 2025. 02. ~ 2025. 10. : 기본 및 실시설계 용역
- 2026. 02. ~ 2026. 12. : 공사 착공 및 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

- 사업기간 변경
 - 당초 : 2024. 1. ~ 2025. 12.
 - 변경 : 2024. 1. ~ 2026. 12.
 - 변경사유 : 행정절차 진행 지연 및 설계용역 수행기간 소요 반영

사업명	홍남 철수 기념 공원 조성사업	담당자	관광과 정재욱 (☎639-4194)
-----	------------------	-----	------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 홍남철수작전을 콘텐츠로 한 국내 유일의 인도주의적 테마 공원 조성으로 세계적인 관광인프라를 구축하고 포로수용소유적공원과 연계한 6.25역사 스토리텔링 관광루트 개발로 남해안 관광 발전 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2020년~2025년(6년간)
- 위 치 : 거제시 장승포동 687번지 일원
- 규 모 : 17,964m²

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 15,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	15,000	5,490	7,310	2,200	-
국비(균특)	7,500	3,400	3,000	1,100	-
시 도 비	2,250	1,020	900	330	-
시군구비	5,250	1,070	3,410	770	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 2016. 12. : 기본계획 및 타당성 조사 용역 완료
- 2018. 10. : 경상남도 지방재정 투자심사 승인
- 2020. 12. : 제4차 전국 항만기본계획 변경
- 2021. 08. : 공공건축 사업계획 사전검토 완료(공공건축지원센터)
- 2022. 02. : 공공건축심의위원회 심의 완료
- 2022. 03. : 건축 리모델링 실시설계 발주
- 2022. 05. : 전시설계 및 제작설치 용역 착수
- 2022. 12. : 건축 구조보강공사 착공
- 2023. 12. : 건축 추가보강공사 재개

□ 향후계획

- 2024. 04. : 건축 구조보강공사 준공
- 2024. 05. : 건축 추가보강공사 착공
- 2024. 09. : 건축 리모델링 공사 착공
- 2025. 12. : 홍남철수 기념공원 조성사업 완료

사업명	도장포 관광버스 주차장 설치	담당자	관광과 정재욱 (☎639-4194)
-----	-----------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 한려해상국립공원 명소인 「바람의 언덕」의 주차장 부족에 따른 교통체증 유발로 지역주민 및 관광객 불편 가중, 주차환경 개선을 통한 주차 불편 해소

사업개요

- 기 간 : 2020년~2025년(6년간)
- 위 치 : 거제시 남부면 갈곶리 309-1번지 일원
- 규 모 : 14,139m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 16,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	16,000	5,248	4,000	2,902	3,850
국비(균특)	8,000	150	2,000	2,000	3,850
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	8,000	5,098	2,000	902	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 2019. 11. : 중기지방재정계획 반영
- 2019. 12. : 기본구상 및 타당성 조사 용역
- 2020. 10. : 경상남도 지방재정 투자심사
- 2020. 11. : 도시관리계획(교통시설 : 주차장) 결정
- 2021. 08. : 실시설계용역 추진
- 2022. 01. : 보상계획 열람 공고
- 2022. 05. : 편입토지 등 손실 보상 협의 시행
- 2022. 09. : 소규모환경·재해 영향평가 협의
- 2023. 03. : 손실 보상 협의 완료
- 2023. 07. : 공사 착공

향후계획

- 2025. 10. : 사업완료

사업명	파노라마형 서핑스테이션 조성	담당자	관광과 정용완 (☎639-4193)
-----	-----------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 기 보유한 해양레저 자원 간 네트워크 구축을 통한 시너지 효과 극대화
- 액티비티한 관광체험 수요 증가에 따른 체험형 테마관광시설 조성

사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2026년(4년간)
- 위 치 : 거제시 일운면 구조라리 671-3번지 일원
- 규 모 : 6,043m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	11,316	-	626	774	9,916
국 비	5,577	-	313	387	4,877
시 도 비	1,671	-	93.9	116.1	1,461
시군구비	4,068	-	219.1	270.9	3,578

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2020. 09. ~ 11. : 중기지방재정계획(자체) 및 투자심사(자체)완료
- 2022. 03. : 기본계획 및 타당성 조사 용역 시행
- 2022. 10. : 경남도 지방재정투자심사위원회 심사(조건부:2단계 심사 이행)
- 2022. 11. : 거제시 공유재산심의회 심의의결(원안가결)
- 2022. 11. : 공유재산관리계획 수립 및 중기지방재정계획 변경
- 2023. 10. : 기획심의(거제시 공공건축심의위원회)
- 2023. 12. : 설계공모 공고

향후계획

- 2024. 04. : 설계공모 선정 및 주민설명회
- 2024. 05. : 설계용역 착수
- 2025. 03. : 경남도 지방재정투자심사위원회 심사
- 2025. 05. : 설계용역 준공 및 공사 계약심사·입찰
- 2025. 07. : 공사 착공
- 2026. 12. : 공사 준공

사업명	거제 반다비체육센터 건립사업	담당자	체육지원과 박성욱 (☎639-3914)
-----	-----------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 장애인과 비장애인이 차별없이 함께하는 복합체육시설 확충

사업개요

- 기 간 : 2019.03. ~2023.02.
- 위 치 : 거제시 고현동 652번지
- 규 모 : 체육센터 신축(부지면적 7,836㎡, 연면적 3,958㎡, 2층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 17,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	17,400	4,700	5,100	7,600	-
국 비	4,000	4,000	-	-	-
시 도 비	700	700	-	-	-
시군구비	12,700	-	5,100	7,600	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 92%)

- 2022. 01. : 건축(철거)공사 착공
- 2022. 03. : 지방재정투자심사(재심사- 사업비 174억원 변경)
- 2023. 12. : 예비준공검사 실시

향후계획

- 2024. 02. : 준공

사업변경 내역

구 분	변경 전	변경 후	비고
건축규모	- pit층 ~ 지상2층 - 연면적 3,900㎡	- pit층 ~ 지상2층 - 연면적 3,958㎡	증58㎡
사업기간	- 2019.3. ~ 2023.12.	- 2019.3. ~ 2024.02.	증)2개월

사업명	일운체육공원 조성사업	담당자	체육지원과 이용택 (☎639-3915)
-----	-------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 공공체육시설 확충을 통하여 생활체육 저변을 확대하고, 여가활동 공간을 제공하여 생활체육 활성화 도모 및 시민 삶의 질 향상을 도모하기 위함.

사업개요

- 기 간 : 2012.01. ~ 2023.05.
- 위 치 : 일운면 지세포리 산61-5번지 일원
- 규 모 : 부지 A=30,099m², 체육공원 조성 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,565백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	12,565	11,751	720	94	-
국 비	1,100	1,060	38	2	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	8,865	10,691	682	92	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2023. 05. : 준공

향후계획

- 시설 운영 중 발생하는 보완 사항 정비

사업변경 내역

구 분	변경 전	변경 후	비고
시설변경	-축구장,테니스장,농구장, 게이트볼장,관리동,주차장, 진입도로	-축구장,테니스장,농구장, 풋살장,관리동,계단실,승강기, 본부석,주차장,진입도로	2021년 변경

사업명	거제시 어린이교통공원 조성	담당자	교통과 김태균 (☎639-4564)
-----	----------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 교통안전 체험 및 교육을 통한 어린이 교통사고 예방
- 올바른 교통문화 습득 및 생활화를 통하여 시민 교통문화 수준 향상

사업개요

- 기 간 : 2018. 8. ~ 2023. 12.
- 위 치 : 거제시 거제면 서상리 산13번지 일원
- 규 모 : 부지면적4,293m², 건축연면적1,104.34m²(지하1층, 지상1층), 옥외교육장1,500m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,958백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	6,958	5,450	1,508	-	-
국 비	500	500	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	6,458	4,950	1,508	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2023. 12. 준공 완료
- 2024. 03. 어린이교통공원 운영중(해양관광공사 위탁 사업)

향후계획

- 2024. 07. ~ 위탁 사업 운영 관리

사업변경 내역(해당시)

- 2023. 안전체험시설 추가 조성
- 사업기간 : 2023. 05. ~ 2023. 12.
- 사 업 비 : 현재6,958백만원[당초 5,450백만원 (증) 1,508백만원]
- 주요내용 : 부속동 확장 및 재난안전체험시설 조성(옥외교육장1,500m²)

사업명	사곡 사업용차량 공영주차장 조성	담당자	교통과 이숙주 (☎639-4563)
-----	-------------------	-----	------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 사업용차량의 도심 인근 주차장소 제공을 통한 운송사업자 애로 해소
- 조선 물류 활성화를 통한 관내 조선사 및 협력업체 경영 효율화 지원

□ 사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2023년
- 위 치 : 사등면 사곡리 산103-54번지 일원
- 규 모 : 주차면 100면(대형70, 소형30)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,031백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	8,031	7,721	310	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	8,031	7,721	310	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(사업완료, 진도 : 100%)

- 2019. 04. : 입지 타당성 조사 용역 완료
- 2019. 07. : 지방재정투자심사 및 공유재산관리계획 승인
- 2020. 02. : 도시관리계획(시설:주차장) 결정 및 지형도면 고시
- 2020. 03. : 편입토지 협의 취득 및 소유권 이전 등기 완료
- 2021. 09. : 공유재산 관리계획 변경
- 2021. 10. : 지방재정투자(재)심사, 도시계획시설 실시계획 인가
- 2021. 12. : 토목공사 착공
- 2022. 11. : 주차장 입구 부 교차로 개선공사 착공
- 2023. 02. : 사무동(1동) 신축 및 전기공사 착공
- 2023. 04. : 통신공사 착공 및 주차장 입구 부 교차로 개선공사 준공
- 2023. 07. : 공사 준공(토목, 건축, 전기, 통신)

□ 사업변경 내역

- 사업비 변경 당초 7,720백만원 ⇒ 8,031백만원(증 311백만원)
- 변경내용: 주차장 비탈면 보강 및 사무실 물품(책상 등) 구입

사업명	거제시 ITS 고도화 사업	담당자	교통과 김지수 (☎639-4545)
-----	----------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 교차로 혼잡완화, 도심 신호교차로의 실시간 제어 및 긴급차량우선신호 시스템등 신규서비스의 기반 마련

사업개요

- 기 간 : 2022. 01. ~ 2023. 08.
- 위 치 : 거제시 관내
- 규 모
 - 현장설비 : 신호온라인 110개소, 스마트교차로 14개소, 감응신호 6개소
 - 센터설비 : 신호제어 서버 4대, 교통신호 운영서버 1대, 영상저장·분배·관리서버 1대, 보안 장비 등 H/W 1식, 첨단신호제어시스템1식, 스마트 교차로시스템분석 1식, 교통관리시스템고도화1식, 등 S/W 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,331백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,331	1,337	1,994	-	-
국 비	1,999	530	1,469	-	-
시 도 비	133	49	84	-	-
시군구비	1,199	758	441	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2021. 02. ~ 11. : ITS 고도화 사업 기본 및 실시설계용역 완료
- 2021. 08. ~ 09. : 국토부 공모 신청 및 선정
- 2022. 01. ~ 05. : 정보화 사전협의, 보안성검토, 기본계획 및 실시계획 승인
- 2022. 05. : ITS 고도화 사업 감리 용역 계약 체결
- 2022. 09. ~ 10. : ITS 고도화 사업 계약 의뢰(정보통신공사, SW개발용역)
- 2022. 11. ~ 12. : ITS 고도화 사업 착수(정보통신공사, SW개발용역)
- ~ 2023. 08. : 고도화사업 준공

향후계획

- 성능평가, 사전사후 효과분석
- 집행잔액 정산

사업명	상문동 주민센터 뒤 공영 주차장 조성	담당자	교통과 이숙주 (☎639-4563)
-----	-------------------------	-----	------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 상문동주민센터 행정수요 증가, 대단위아파트 개발, 상업시설 확대 등 상동지구 도시팽창으로 인한 주차 수요가 급증에 따른 공영주차장 조성

□ 사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2025년
- 위 치 : 거제시 상동동 172-6번지 일원
- 규 모 : 주차장 조성 A=8,180㎡ (181면), 업무시설 증축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,090백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	8,090	2,000	4,600	1,490	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	8,090	2,000	4,600	1,490	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(보상 추진 중, 진도 : 81%)

- 2014. 04. : 상동4지구 지구단위계획(주차장) 결정
- 2022. 06. : 지방재정 투자심사 반영
- 2022. 11. : 편입토지 손실보상협의(22년분, 3필지) 완료
- 2022. 11. : 중기지방재정계획 반영
- 2023. 02. : 편입토지 손실보상협의(23년분, 1필지) 완료
- 2023. 07. : 잔여부지(6필지) 보상 협의(잔여지 6필지, 재산관리과)
- 2023. 12. : 실시설계용역 완료(토목, 건축, 전기, 통신)
- 2024. 01. : 공공청사 부지 보상 협의 의뢰(2필지, →재산관리과)
- 2024. 03. : 실시계획인가 및 소규모 재해영향평가 협의 완료

□ 향후계획

- 2024. 08. : 토지수용재결 신청(亡 3명)
- 2024. 10. : 공사 착공
- 2025. 02. : 공사 준공

□ 사업변경 내역

- 사업비 변경 당초 7,000백만원 ⇒ 8,090백만원(증 1,090백만원)
- 변경내용: 상문동주민센터 창고 보상 및 증축, 공사비(토목,전기) 증액

사업명	아주 공영주차장 조성사업	담당자	교통과 이숙주 (☎639-4563)
-----	---------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 도로폭 협소 및 불법 주정차로 차량교행이 어렵고 잦은 교통사고 야기
- 주차타워 건립으로 부족한 주차공간 확충하여 불법 주정차 해소 등 주차 환경개선

사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2026년
- 위 치 : 거제시 아주동 1698-19번지 외 6필지
- 규 모 : 주차타워 1식 건립(5층 6단, 230면)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,090백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	14,000		80	4,340	9,580
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	7,000	-	-	2,000	5,000
시군구비	7,000	-	80	2,340	4,580
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(기본 및 실시설계용역 중, 진도 : 32%)

- 2022. 12. : 주차장 수급실태 조사 용역 완료(공동1순위)
- 2023. 05. : 지방재정 투자심사 반영(조건부)
- 2023. 11. : 공유재산심의 위원회 심의 승인
- 2023. 11. : 중기지방재정계획 반영
- 2024. 01. : 도시관리계획(지구단위계획) 변경 결정(주차장) 고시
- 2024. 01. : 보상계획열람공고
- 2024. 02. : 감정평가 및 보상 협의(완료 '24.06.)
- 2024. 05. : 기본 및 실시설계용역(PQ) 착수

향후계획

- 2025. 02. : 건축허가 및 실시계획 인가
- 2025. 05. : 공사 착공
- 2026. 06. : 공사 준공

사업명	중곡 공영주차장 조성사업	담당자	교통과 이숙주 (☎639-4563)
-----	---------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 중곡일대는 상가밀집지역으로 외부유입 차량이 많고 불법 주정차로 인한 교통사고 다발 지역 주차공간 확보 필요

사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2025년
- 위 치 : 거제시 고현동 986, 1000, 1006-3, 1006-4번지 일원
가. 미남크루즈(A=1,400㎡, 주차 54면)
나. 중곡어린이공원(A=1,500㎡, 주차 54면)
다. 신현제3교 인근(A=1,382㎡, 주차 49면)
- 규 모 : 지평식 주차장(3개소, 주차 157면)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,300백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	5,300	-	100	5,200	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	5,300	-	100	5,200	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(보상 추진 중, 진도 : 7%)

- 2022. 12. : 주차장 수급실태 조사 용역 완료(중곡동 공동 1순위)
- 2023. 09. : 공유재산심의(원안가결)
- 2023. 11. : 공유재산관리계획(시의회 의결)
- 2023. 11. : 지방재정 투자심사 반영 및 중기지방재정계획 반영
- 2024. 02. : 공유재산심의 공유재산관리계획, 투자심사 변경
- 2024. 03. : 고현동 1000번지, 도시관리계획(시설:주차장) (변경) 결정
- 2024. 03. : 보상열람계획 공고
- 2024. 06. : 편입부지 감정평가 및 토지보상협의
- 2024. 07. : 미남크루즈부지 공사 착공

향후계획

- 2024. 08. : 중곡어린이공원부지 공사 착공
- 2025. 01. : 신현제3교 인근부지 공사 착공
- 2025. 03. : 지평식 주차장 공사 준공

사업변경 내역

- 사업비 변경 : 당초 2,300백만원 ⇒ 5,300백만원(증 2,000백만원)
- 변경내용: 사업부지 변경에 따른 보상비 및 공사비 증액

사업명	덕포해수욕장 공영주차장 조성	담당자	교통과 이숙주 (☎639-4563)
-----	-----------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 많은 관광객들의 해수욕장 방문으로 불법 주정차에 따른 불편가중에 따라 주차공간 확보

사업개요

- 기 간 : 2024년 ~ 2025년
- 위 치 : 거제시 덕포동 368-1번지 등 32필지
- 규 모 : 지평식 공영주차장(면적=7,255㎡, 주차 200면)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,000백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	6,000	-	-	100	5,900
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	6,000	-	-	100	5,900
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(행정절차 중, 진도 : 1%)

- 2023. 08. : 부지 소유자 의견 조회
- 2023. 09. : 덕포해수욕장 공영주차장 조성사업 추진계획 수립
- 2023. 09. : 공유재산관리계획 반영 및 공유재산심의
- 2023. 10. : 실시설계용역
- 2023. 11. : 중기지방재정계획 및 지방재정투자심사 반영
- 2024. 02. : 도시관리계획(시설:주차장) 결정 용역 발주

향후계획

- 2024. 08. : 보상열람계획공고
- 2024. 09. : 편입토지 손실보상협의('25년 당초예산 확보)
- 2025. 03. : 실시계획인가 등 행정절차 이행
- 2025. 06. : 임시 주차장 활용(덕포해수욕장 개장 기간)
- 2025. 08. : 공사 착공
- 2025. 11. : 공사 준공

사업변경 내역

- 사업비 변경 : 당초 5,700백만원 ⇒ 5,300백만원(증 2,000백만원)
- 변경내용 : 사업부지 확장에 따른 보상비 및 공사비 증액

사업명	신촌삼거리 상징탑 및 공원경관개선사업	담당자	공원과 남성희 (☎639-4343)
-----	-------------------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 도심 내 진입관문인 신촌삼거리의 노후된 상징탑을 리디자인하여 주변 경관 개선과 주민 불편사항을 개선코자 함.

사업개요

- 기 간 : 2024. 01. ~ 2025. 12.
- 위 치 : 신촌삼거리 상징탑 및 광장(고현동 878-5번지 일원)
- 규 모 : 상징탑 A=1,669㎡, 공원(광장) A=8,121㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,000	-	-	-	3,000
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,000	-	-	-	3,000
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2023. 03. : 현황 파악 및 기본 방향 설정 검토
- 2023. 11. : 지방재정투자심사 완료
- 2023. 11. : 용역과제 심의위원회 완료

향후계획

- 2024. 11. : 광장공원 재정비 사업 실시설계 용역 추진
※ 도로과 추진 '신촌교차로 기하구조 개선사업 실시설계 용역' 완료 후

사업변경 내역

- 당초: 상징탑 및 공원(광장) 사업구역으로 포함하여 추진
- 변경: 도로과 추진 용역에서 상징탑 및 공원(광장) 구역에 도로 확장 및 신설(안)을 검토 중에 있어 용역 결과에 따라 사업구역 변경하여 추진

사업명	2023 경남 정원박람회	담당자	공원과 김재현 (☎639-4373)
-----	---------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 정원박람회를 통한 거제시 정원 입지의 우수성을 알리고 한·아세안 국가 정원 예비타당성조사 통과를 위한 지역공감대 형성
- 시민들에게 다양한 휴식·문화공간을 제공하고 시민이 직접 참여할 수 있는 정원문화 확산에 기여

사업개요

- 기 간 : 2023. 11. 03.(금) ~ 11. 05.(일)
- 위 치 : 거제스포츠파크(거제면 거제남서로 3485-17)
- 사업비 : 5.1억 원(도비 1.3억 원, 시비 3.8억 원)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 514백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	514	-	264	250	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	132	-	132	-	-
시군구비	382	-	132	250	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2023. 07. : 행사 기획운영 대행용역 제안서 평가 및 업체 선정
- 2023. 11. : '2023 제1회 경남 정원산업박람회' 행사 개최

향후계획

- 2024. 09. : 2024 거제 정원산업박람회 개최

사업변경 내역(해당없음)

사업명	거제시종합사회복지관 이전신축	담당자	사회복지과 정나영 (☎639-3714)
-----	-----------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 지역주민의 복지 증진과 삶의 질 향상

사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2024년
- 위 치 : 거제시 양정동 1094-3번지 외 2필지
- 규 모 : 대지면적 8,308㎡, 연면적 2,997㎡ (지하1층, 지상3층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,083백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	12,083	2,146	4,928	5,009	-
국 비	1,553	226	696	631	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	10,530	1,920	4,232	4,378	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

- 2021. 12. : 실시설계용역 완료
- 2022. 02. : 공사착공
- 2022. 05. ~ 2023. 02. : 압과쇄관련 설계변경 시행 및 압과쇄 완료
- 2023. 02. ~ 09. : 기초공사 및 골조공사 완료
- 2023. 10. ~ : 내외부 마감공사 및 부대토목 공사 추진

향후계획

- 2024. 04. : 공사 준공
- 2024. 05. : 종합사회복지관 이전 및 개관

사업변경 내역

- 공사기간 연장

당초	변경	증/감
'22. 2. 18. ~ '23. 10. 17.	'22. 2. 18. ~ '24. 1. 16.	90일 연장

사업명	장승포동다어울림행복문화센터 건립(생활SOC)	담당자	노인장애인과 김영미 (☎639-3805)
-----	-----------------------------	-----	---------------------------

사업목적 및 필요성

- 거제시 동부권 문화시설의 부족 현상을 해결하고 다양한 문화·복지·체육 공간을 시민들에게 제공하고자 함

사업개요

- 기 간 : 2020. ~ 2025.
- 위 치 : 경남 거제시 마전8길 15일원 (구 마전동주민센터)
- 규 모 : 부지면적 2,275㎡, 지하1층 지상1층 연면적 1,405.64㎡
(생활문화센터, 국민체육센터, 노인복지시설)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	6,600	38	1,168	5,394	-
국 비	2,140	38	365	1,737	-
시 도 비	760	-	390	370	-
시군구비	3,700	-	413	3,287	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 2023. 10. : 공공건축물 건축 협의
- 2023. 11. : 경상남도 계약심사
- 2023. 12. : 공사계약 및 착공계 제출

향후계획

- 2025. 02. : 준공 및 운영계획 수립
- 2025. 02. ~ 07. : 내부 시설 설치 및 개관 준비
- 2025. 07. : 개관 및 개관식 개최

사업명	거제시 장애인 종합복지관 리모델링 사업	담당자	노인장애인과 김희정 (☎639-3824)
-----	--------------------------	-----	---------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 종합사회복지관 이전 후 전체 리모델링을 통한 장애인복지관 사용
- 장애인 복지의 중추적 역할 수행을 통한 효율적 복지서비스 제공

□ 사업개요

- 기 간 : 2023. 5. ~ 2025. 12.
- 위 치 : 거제시 양정1길 45
- 규 모 : 연면적 5,004.96㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	4,000	-	23	507	3,470
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,000	-	23	507	3,470
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

- 2020. 02. : 종합사회복지관 이전 신축 후 장애인복지관 단독 사용 결정
- 2020. 04. : 종합사회복지관 이전 신축계획 확정
- 2022. 02. : 지방재정 투자심사 완료
- 2022. 11. : 중기지방재정계획 반영
- 2023. 05. : 건축기획 용역 시행
- 2023. 09. : 공공건축 사전검토 협의(경상남도 공공건축지원센터)
- 2023. 10. : 석면조사 용역 시행
- 2023. 12. : 거제시 공공건축사업 건축기획 심의
- 2024. 03. : 리모델링 실시설계 공고
- 2024. 05. : 리모델링 실시설계 착수

□ 향후계획

- 2024. 11. : 리모델링 실시설계 완료
- 2024. 12. : 리모델링 공사 착공
- 2025. 12. : 리모델링 공사 준공

사업명	거제시립장승포도서관 재건축	담당자	평생교육과 정은선 (☎639-3733)
-----	----------------	-----	--------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 시민의 삶의 질 향상을 위한 생활단위 복합문화공간 확충
- 소통·개방형 공간 확보로 지식정보센터로서의 중추적 역할 수행

□ 사업개요

- 기 간 : 2020. 1. ~ 2024. 9.
- 위 치 : 경남 거제시 신부로 36(장승포동)
- 규 모 : 부지면적 1,728㎡, 연면적 1,431㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	8,500	2,104	1,631	4,765	-
국 비	2,640	1,500	250	890	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	5,860	604	1,381	3,875	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 76%)

- 2019. 09. : '20년 균특회계 장승포도서관 리모델링 사업(15억) 선정
- 2020. 02. : 사업계획 변경(리모델링 → 재건축) 승인(문화체육관광부)
- 2020. 03. ~ 05. : 지방재정투자심사, 공유재산관리계획 승인
- 2020. 11. : 2021~2025 중기지방재정계획(원안가결)
- 2021. 03. ~ 07. : 건축 설계 공모 및 설계 공모 주민설명회
- 2021. 11. ~ 2022. 01 : 기존건물(857㎡) 철거

- 2021. 08. ~ 2022. 07. : 구거 이설 공사 시행
- 2021. 08. ~ 2022. 10. : 설계 용역 시행
- 2022. 04. : 건축계획변경 및 물가변동분 반영에 따른 사업비 증액(66억 → 85억)
- 2022. 09. : 사업 계획 변경(사업비, 면적 등) 승인(문화체육관광부)
- 2022. 08. ~ 10. : 경상남도 계약 심사
- 2022. 12. : 계약(총괄 계약 후 1, 2차 구분 공사) 및 착공
- 2024. 01. : 장승포도서관팀 구성
- 2024. 06. ~ 09. : 정보시스템 구축·설치 및 물품 구입
- 2024. 06. ~ 09. : 구입도서목록 수서·데이터 작업 및 배가

향후계획

- 2024. 09. : 준공 및 개관

사업변경 내역

구 분	당 초	현 재
총사업비	6,600백만원	8,500백만원
사업기간	2020 ~ 2023	2020 ~ 2024
사 업 량	- 부지면적 1,728㎡ - 연면적 1,900㎡	- 부지면적 1,728㎡ - 연면적 1,431㎡

사업명	아주천 생태하천 복원사업	담당자	시민안전과 조현주 (☎639-4633)
-----	---------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 도심하천의 수질개선 및 하천의 수생태계 복원으로 다양한 생물서식처 확보로 생물 다양성 및 생태계 건강성 증진
- 하천의 이수, 치수, 환경의 조화를 통한 도심생태하천 조성으로 주민들에게 휴식공간 및 자연친화적인 친수공간 제공

사업개요

- 기 간 : 2020.10.~2026.01.
- 위 치 : 아주동 565번지 일원
- 규 모 : 생태하천 복원 1식 L=3.13km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,615백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	10,615	4,000	1,000	5,615	-
국 비	5,307	2,000	500	2,807	-
시 도 비	1,274	480	120	674	-
시군구비	4,034	1,520	380	2,134	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 2020. 10. : 아주천 생태하천 복원사업 승인
- 2021. 06. ~ 2023. 11. : 실시설계 용역 완료
- 2023. 11. : 행정절차 완료(생태하천복원심의, 소규모 환경영향평가 등)

향후계획

- 2024. 01. : 사업 착공
- 2026. 01. : 사업 준공

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음.

사업명	도시활력증진지역 개발사업	담당자	도시계획과 김수진 (☎639-4434)
-----	---------------	-----	--------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 야간경관 특화사업, 특색있는 거리조성, 테마가 있는 콘텐츠 개발을 통해 쇠퇴한 지역상권 회복과 관광인프라 구축
- 공동체 활력 증진을 통해 불꺼진 도시의 자생적 원기회복

□ 사업개요

- 기 간 : 2017.1.1.~2025.12.31.
- 위 치 : 장승포동 장승포항 일원
- 규 모 : L=2km, 2.15km²

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	6,000	4,045	250	350	1,355
국 비	1,980	1,335	82	115	448
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,020	2,710	168	235	907
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 71 %)

- 2023. 11. 맛있는거리 디지털 사이니지(키오스트) 제작 계약 의뢰
→ 2024. 3. 키오스트 제작 및 설치 완료
- 2023. 12. 장승포 맛있는거리 통합브랜드 개발 용역 시행
→ 2024. 3. 용역개발 완료
- 2023. 12. 거제시문화예술회관 미디어 파사드 영상콘텐츠 개발 용역 시행
→ 2024. 5. 용역개발 완료
- 2023. 12. 특화환경조성 디자인 개발 및 실시 설계 용역 시행
→ 2024. 8. 용역개발 완료 예정

□ 향후계획

- 2024. 10. 문전성시 르네상스, 맛있는 거리 조성, 해돋이25시 축제, 바다길 르네상스 용역 발주 예정
- 2024. 11. 야경조명시설물 콘텐츠 설치 사업 스피어(원형돔) 디자인 개발 및 설계용역 준공 예정

사업명	산달도 해안도로 정비사업	담당자	도시계획과 정상윤 (☎639-4403)
-----	---------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 산달도 연륙교 준공에 따른 차량통행량 증가에 반해 도로가 협소하므로, 이를 정비하여 관광객 및 주민들의 편의를 도모코자함

사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2023(5년)
- 위 치 : 거제면 범동리(산달도)
- 규 모 : 도로 L=1.9km, B=8.0m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,350백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	5,350	4,210	1,140	-	-
국 비	4,280	3,368	912	-	-
시 도 비	535	421	114	-	-
시군구비	535	421	114	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2019. 07. : 실시설계용역 착수
- 2019. 08. ~ 12. : 1구간(L=0.25km) 착공 및 준공
- 2021. 06. ~ 2022. 06. : 2구간(L=1.1km) 착공 및 준공
- 2023. 01. ~ 2024. 06. : 3구간(L=0.285km) 착공 및 준공
- 2023. 05. ~ 2024. 06. : 잔여구간(L=0.271km) 착공 및 준공

향후계획

- 사업 완료

사업변경 내역(해당시)

- 변경 없음

사업명	상동4지구 도시계획시설 (완충녹지, 공원) 보상	담당자	도시계획과 선아린 (☎639-4423)
-----	-------------------------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 상동4지구 지구단위계획구역 내 도시계획시설(완충녹지, 공원) 토지 매입
- 『국토의 계획 및 이용에 관한 법률』 제48조(도시계획시설 결정의 실효 등)에 따라 실효대비 장기미집행시설 보상 추진

사업개요

- 기 간 : 2023년 01월 ~ 2023년 12월(1년)
- 위 치 : 거제시 상동동 898-2번지 일원
- 규 모 : 완충녹지 및 공원 12필지(A=3,487㎡) 보상

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,720백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	4,720	-	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,720	-	4,720	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 장기미집행 도시계획시설 보상 완료 (2023.08.14.)

향후계획(해당없음)

사업변경 내역(해당없음)

사업명	신거제대교 진입관문 설치사업	담당자	도시계획과 김민우 (☎639-4435)
-----	-----------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 거제~통영 방향 신거제대교 초입에 거제시의 진·출입구임을 알리고 거제다운 정체성을 반영한 랜드마크 역할의 진입관문을 설치하여 100년 거제 디자인 도시에 걸맞는 도시경관 이미지 구축하고자 함

사업개요

- 기 간 : 2023. 8. ~ 2025. 10.
- 위 치 : 사등면 오량리 992-4번지 일원
- 규 모 : 진입관문 신규 설치(36,930mm × 16,100mm × 2,500mm)
기존 진입관문 조형물 철거

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,146백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,146	-	16	130	3,000
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,146	-	16	130	3,000
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 0%, 디자인개발 및 실시설계 중)

- 2023. 08. : 디자인 및 실시설계 공모
- 2023. 11. : 작품접수 및 심사, 입상작 발표
- 2023. 12. : 디자인개발 및 설계용역 계약 및 착수
- 2024. 06. : 주민설명회

향후계획

- 2024. 08. : 경관자문, 실시설계
- 2024. 11. : 용역 준공

사업변경 내역

- 당초 사업기간 : 2023. 8. ~ 2024. 12.
- ※ 2024년도 사업완료 예정이었으나, 디자인개발 및 행정절차 이행 등 검토기간 소요
- 현재 사업기간 : 2023. 8. ~ 2025. 10.(2025년 초 착공 예정)

사업명	관포IC~임호간 도로 확·포장(시도12호선)공사	담당자	도로과 서광진 (☎639-4623)
-----	-------------------------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 저도 개방과 더불어 농소해수욕장 등 방문하는 교통량의 증가로 도로의 선형개량 등을 통한 교통여건을 개선하여 애용객의 교통불편해소와 관광 이미지 제고

사업개요

- 기 간 : 2014.01. ~ 2026.12.
- 위 치 : 장목면 관포IC ~ 농소해수욕장
- 규 모 : 도로 확포장 L=2.54km, B=13.25m(2차로→3차로)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 27,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	27,000	11,130	5,331	400	10,139
국 비	700	700	-	-	-
시 도 비	380	380	-	-	-
시군구비	25,920	10,050	5,331	400	10,139
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 2011.11. : 중기지방재정계획 반영
- 2014. 08. : 투자심사 반영
- 2015. 01. : 실시설계용역 완료
- 2016. 03. : 도로구역 결정 고시
- 2020. 04. : (1공구) 공사 준공 [농소해수욕장 일원(L=299.0m)]
- 2022. 05. : (2공구) 공사 착공
- 2024. 02. : (2공구) 공사 준공

향후계획

- 2025. 01. : (3공구) 착공 예정
- 2026. 12. : 공사 준공 예정

사업명	상동1초교 진입도로(중로2-24, 소로1-64호선) 개설	담당자	도로과 김숙경 (☎639-4483)
-----	---------------------------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 신설 중인 상동1초교 학생들의 안전한 보행환경 구축
- 도시계획도로 개설로 도시기반시설 확충
- 교통불편 해소 및 안전사고 위험 감소

사업개요

- 기 간 : 2019.01.~2023.12.
- 위 치 : 상동동 1033번지 일원(상동동 대동다숲아파트 옆)
- 규 모
 - 중로2-24호선 L=298m, B=9m
 - 소로1-64호선 L=363m, B=7m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,328백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	5,328	4,807	521	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,807	3,807	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	1,521	1,000	521	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2019.04. : 상동1초 중앙투자심사 조건부 결정
- 2019.05. : 상동1초 개설을 위한 업무협의 참석(거제시, 거제교육지원청)
- 2019.09. : 실시설계용역 발주
- 2020.03. : 손실보상열람공고
- 2020.03. : 실시설계용역 준공
- 2021.04. : 손실보상협의 완료
- 2022.06. : 상동4지구 2블럭 공동주택사업자 공사착공
- 2023.12. : 공사완료

사업변경 내역

- 민간사업비 1,521백만원 증가

사업명	와현~예구간(농어촌도로101,302호선)도로정비공사	담당자	도로과 임일우 (☎639-4625)
-----	------------------------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 도로의 심한 굴곡 등 기하구조 불량에 따른 교통사고 위험 상존으로 선형개량 등을 통한 주민불편 해소 및 안전한 교통환경 조성

사업개요

- 기 간 : 2019.01. ~ 2025.05.
- 위 치 : 일운면 와현리 일원(와현해수욕장 ~ 예구마을)
- 규 모 : 도로 확포장 L=1.242km, B=8.0~10.0m(2차로 및 보도 신설)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	4,900	2,292	1,500	1,108	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,900	2,292	1,500	1,108	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- 2019. 11. : 중기지방재정계획 반영
- 2020. 08. : 시 지방재정투자심사(적정)
- 2020. 09. : 편입토지 등 손실보상 협의
- 2020. 12. : 실시설계용역 완료
- 2021. 11. : 도시관리계획 결정(변경) 고시 및 도로노선 지정(변경) 공고
- 2021. 12. : 실시계획인가 고시
- 2022. 05. : 공사 착공

향후계획

- 2024. 01. : 잔여분 발주
- 2025. 05. : 공사 준공

사업명	상동 도시계획도로(중로2-13호선) 개설	담당자	도로과 김숙경 (☎639-4483)
-----	---------------------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 계획적인 도시기반시설 확충으로 교통복지 실현
- 상동동 교통량 분산으로 쾌적한 도시환경 조성

사업개요

- 기 간 : 2021.01.~2025.06.
- 위 치 : 상동동 666-50번지 일원(고현초교~국도5호선 연결도로)
- 규 모 : 도로개설 L=778m, B=15.5m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 25,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	25,000	6,760	14,927	3,313	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	18,073	6,760	8,000	3,313	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	6,927	-	6,927	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

- 2021.09. : 실시설계용역 착수
- 2022.01. : 보상계획공고(거제시 공고 제2022-175호)
- 2022.11. : 1차분 공사 착공
- 2023.04. : 실시계획인가 완료
- 2023.05. : 2차분 공사 착공

향후계획

- 2024.05. : 2차분 공사 준공
- 2024.06. : 3차분 공사 착공
- 2025.06. : 공사 준공

사업명	사등 도시계획도로(중로3-3호선) 개설	담당자	도로과 김숙경 (☎639-4483)
-----	-----------------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 계획적인 도시기반시설 확충으로 교통복지 실현
- 사등면 도로확장을 통해 쾌적한 도시환경 조성

사업개요

- 기 간 : 2016.09.~2026.12.
- 위 치 : 사등면 성포리 31-5번지 일원(항도마을 일원)
- 규 모 : 도로개설 L=700m, B=12m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,291백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	5,291	641	300	1,500	2,850
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	5,291	641	300	1,500	2,850
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2016.09. : 실시설계용역 완료
- 2017.05. : 손실보상 협의
- 2022.06. : 보상계획공고(거제시 공고 제2022-1199호)
- 2023.05. : 손실보상 협의(2차)
- 2023.12. : 공사 착공

향후계획

- 2026.12. : 공사 준공

사업명	상동 도시계획도로(중로2-23호선) 개설	담당자	도로과 김숙경 (☎639-4483)
-----	------------------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 계획적인 도시기반시설 확충으로 교통복지 실현
- 상동동 교통량 분산으로 쾌적한 도시환경 조성

사업개요

- 기 간 : 2021.05.~2026.12.
- 위 치 : 상동동 214-1번지 일원(상동 승승삼겹 일원)
- 규 모 : 도로개설 L=259m, B=15m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	8,700	3,400	4,150	700	450
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	8,700	3,400	4,150	700	450
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- 2021.05. : 실시설계용역 완료
- 2021.11. : 보상계획공고(거제시 공고 제2021-2178호)
- 2023.05. : 손실보상협의 추진

향후계획

- 2025.02. : 공사 착공
- 2026.12. : 공사 준공

사업명	지방도1018호선(용산교차로~삼릉 초교앞)도로확포장공사	담당자	도로과 서광진 (☎639-4623)
-----	-----------------------------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 대단위 아파트 건립, 거제 동서간 연결도로 개통(2022.01.)등에 따라 상습 교통정체 발생

사업개요

- 기 간 : 2021.01. ~ 2025.07.
- 위 치 : 용산교차로(상문동주민센터 일원) ~ 삼릉초교 앞(대로3-9호선)
- 규 모 : 도로 확포장 L=800m, B=27.4m→37.5m(4~5차로→6~8차로)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	9,000	1,500	3,500	200	3,800
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	9,000	1,500	3,500	200	3,800
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 2020. 01. : 상문동 지역 발전 및 교통 해소방안 업무계획 수립
- 2020. 09. : 중기지방재정계획 반영
- 2020. 12. : 실시설계용역 완료
- 2021. 06. : 관계기관 협의
- 2022. 01. : 보상계획 열람 공고
- 2022. 05. : 편입토지 등 손실보상 협의(상행선)
- 2022. 10. : 감정평가 실시(하행선)
- 2023. 07. : 공사 착공

향후계획

- 2025. 07. : 공사 준공

사업명	상문도시계획도로(대로2-2, 중로 1-31호선) 개설	담당자	도로과 김숙경 (☎639-4483)
-----	-------------------------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 계획적인 도시기반시설 확충으로 교통복지 실현
- 교통량 분산으로 쾌적한 도시환경 조성

사업개요

- 기 간 : 2022.02.~2026.12.
- 위 치 : 상동동 311-2번지 일원(중로1-24호선~상문고)
- 규 모 : L=1,100m, B=25m[2-2호선 왕복 4차로), B=15m[1-31호선]

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 33,736백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	33,736	82	6,300	9,500	17,854
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	33,736	82	6,300	9,500	17,854
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 2022. 01. : 상문동 일원 교통혼잡 개선방안 수립(대로2-2, 중로1-31호선 연장)
- 2022. 03. : 지방재정 투자심사(적정)
- 2022. 03. : 실시설계 용역 착수
- 2023. 03. : 계획 도로망 선형 확정 시까지 용역 일시 중지
- 2022. 07. : 편입 및 지장물 보상 열람 공고
- 2023. 12. : 실시설계 용역 완료

향후계획

- 2025.02. : 공사 착공
- 2026.12. : 공사 준공

사업변경 내역

- 편입토지 손실보상비 증가 등 총사업비 증가 예정[당초 136억원 → 337억원]

사업명	거제공고 앞 교차로 개선공사	담당자	도로과 성두석 (☎639-4513)
-----	-----------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 거제공고 앞 신호교차로를 회전교차로로 변경하여 교통사고 예방 및 교통흐름 개선

사업개요

- 기간 : 2022. 01. ~ 2024. 06.
- 위치 : 거제시 장평동 116-5번지 일원
- 규모 : 회전교차로 설치(D=33m) A=14,517㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,900백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,900	30	970	1,900	-
국비	-	-	-	-	-
시도비	-	-	-	-	-
시군구비	2,900	30	970	1,900	-
지방채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 2021. 11. : 타당성조사 및 기본설계 완료
- 2022. 02. ~ 04. : 지반조사 및 실시설계용역 추진
- 2022. 04. : 일상감사, 계약심사 완료
- 2022. 06. : 공사 계약(1차분) 및 착공
- 2024. 03. : 잔여분 계약 및 착공

향후계획

- 2024. 08. : 1차분 준공
- 2024. 12. : 전체분 준공

사업명	가조도 회주도로(시도15호선) 굴곡도로 개선사업	담당자	도로과 서광진 (☎639-4623)
-----	-------------------------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 섬 등 지형적 특성에 따른 심한 굴곡으로 통행불편뿐만 아니라 가조도를 찾는 탐방객 및 주민 등 안전사고 위험이 높음에 따라
- 도로를 이용하는 주민과 관광객의 안전사고 예방 및 차량통행 환경 개선

사업개요

- 기 간 : 2023.01. ~ 2027.12.
- 위 치 : 사등면 창호리 가조도 회주도로(시도15호선)
- 규 모 : 굴곡개량 L=1.0km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	4,800	-	-	-	4,800
국 비	2,400	-	-	-	2,400
시 도 비	1,200	-	-	-	1,200
시군구비	1,200	-	-	-	1,200
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 :10%)

- 2022. 07. : 사업계획 수립
- 2023. 03. : 실시설계용역 착수
- 2023. 05. : 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 타당성조사용역 완료
- 2023. 05. : 급경사지 붕괴위험지역 지정고시
- 2024. 02. : 실시설계용역(보완) 착수
- 2024. 03. : 25년 재해위험지역 정비사업(급경사지) 신규사업 신청

향후계획

- 2024. 08. : 실시설계용역(보완) 준공
- 2024. 10. : 2025년 재해예방사업 확정
- 2025. 03. : 공사 착공
- 2027. 12. : 공사 준공

사업명	수양도시계획도로(대로3-9호선)개설	담당자	도로과 김숙경 (☎639-4483)
-----	---------------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 계획적인 도시기반시설 확충으로 교통복지 실현
- 교통량 분산으로 쾌적한 도시환경 조성

사업개요

- 기 간 : 2010.10.~2025.12.
- 위 치 : 거제시 수양동 821번지(수월동 자이아파트 앞 ~ 해명교)
- 규 모 : 도로개설 L=333m, B=25m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,455백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	7,455	5,100	40	100	2,215
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	7,455	5,100	40	100	2,215
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 2010. 10. : 지방재정 투자 심사 승인
- 2012. 01. : 편입토지 등 손실보상 협의
- 2023. 01. : 실시설계용역 착수

향후계획

- 2024.07. : 실시설계용역 준공
- 2024.09. : 실시계획인가 신청 및 도시개발사업자 보상추진 협의
- 2025.02. : 공사 착공
- 2025.12. : 공사 준공

사업명	수월도시계획도로(소로3-85호선)개설	담당자	도로과 김숙경 (☎639-4483)
-----	----------------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 계획적인 도시기반시설 확충으로 교통복지 실현
- 교통량 분산으로 쾌적한 도시환경 조성

사업개요

- 기 간 : 2023.01.~2026.12.
- 위 치 : 수월동 산3-4번지 일원(수월마을 ~ 수월 체육공원)
- 규 모 : 도로개설 L=2,000m, B=20m 4차로

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 45,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	45,000	-	2,180	200	42,620
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	45,000	-	2,180	200	42,620
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 2022.11. : 지방재정투자심사 완료
- 2023.03. : 실시설계 용역 착수

향후계획

- 2024.10. : 실시설계 용역 완료
- 2025.02. : 도시관리계획 결정(변경) 추진 [노선 등급 및 연장 변경]
- 2025.06. : 편입토지 손실보상 협의
- 2025.08. : 도시계획시설사업 실시계획 인가
- 2028.02. : 공사 착공
- 2030.12. : 공사 준공

사업변경 내역

- 도로 연장 및 폭 증가 등 총사업비 증가 예정[당초 34억원 → 450억원]

사업명	일운도시계획도로(중로3-18호선)개설	담당자	도로과 한민규 (☎639-4484)
-----	----------------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 계획적인 도시기반시설 확충으로 교통복지 실현
- 도로확장을 통해 쾌적한 도시환경 조성

사업개요

- 기 간 : 2022.02.~2025.12.
- 위 치 : 일운면 옥림리 421번지 일원(옥림마을)
- 규 모 : 도로개설 L=740m, B=10m [해안구간(210m) 국가사업(지세포항) 추진]

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,840백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	4,840	40	200	1,300	3,300
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,840	40	200	1,300	3,300
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2021.07. : 도로개설건의 다수인민원 접수(상촌마을)
- 2022.02. : 실시설계 착수
- 2022.11. : 실시설계 완료
- 2023.10. : 편입토지 손실보상 협의

향후계획

- 2026.02. : 공사 착공
- 2026.12. : 공사 준공

사업명	시도12호선(장목 유호)굴곡도로 개량공사	담당자	도로과 임일우 (☎639-4625)
-----	---------------------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 도로의 심한 굴곡 등 기하구조 불량에 따른 교통사고 위험 상존으로 선형개량 등을 통한 주민불편 해소 및 안전한 교통환경 조성

사업개요

- 기 간 : 당초 2022. 05. ~ 2024. 06. 변경 2022. 05. ~ 2024. 09.
- 위 치 : 장목면 유호리 산78-5번지 일원
- 규 모 : 굴곡도로 개선 L=370m, B=8.0~12.0m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	1,300	-	1,000	300	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	1,000	-	1,000	-	-
시군구비	300	-	-	300	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 2022. 02. : 특별조정교부금 배분 통지(1,000백만원)
- 2022. 03. : 성립전 예산편성
- 2022. 05. : 실시설계용역 착수
- 2022. 08. : 지반조사용역 완료
- 2022. 11. : 중기지방재정투자심사 승인
- 2022. 12. : 실시설계용역 완료
- 2023. 02. : 도로구역 결정(변경)에 따른 협의
- 2023. 08. : 도시관리계획 결정(변경) 및 도로구역 결정 고시
- 2023. 08. : 공사 착공
- 2023. 10. : 편입토지 손실보상 협의

향후계획

- 2024. 09. : 공사 준공

사업명	연담~학동(2)도로확포장(지방도 1018호선)공사	담당자	도로과 서광진 (☎639-4623)
-----	-----------------------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 한려해상국립공원 및 학동케이블카 접근을 위한 보조 간선도로로 심한 굴곡과 노퍽 협소로 인한 사고위험 및 관광성수기 교통정체 해소
- 거제케이블카 입구 일부 구간 미개설(1km)로 병목현상 발생과 케이블카 개통(2022.3.19.)과 남부권 관광객 증가에 따른 교통량 증가로 인한 상습교통 정체 해소 필요

사업개요

- 기 간 : 2021. 12. ~ 2025. 07.
- 위 치 : 동부면 구천리 자연휴양림~학동고개(지방도1018호선)
- 규 모 : L=1.0km, B=13.5~18.5m(2차로 → 3차로)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,930백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,930	200	2,000	500	1,230
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	3,730	-	2,000	500	1,230
시군구비	200	200	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 2021. 12. : 실시설계용역 계약 및 착수
- 2022. 03. : 실시설계용역 완료
- 2022. 12. : 소규모 환경영향평가 및 재해재해영향평가 용역 준공
- 2023. 02. : 지방도사업 시행위탁 알림(경남도→시)
- 2023. 02. : 보상업무 위수탁 협약서 송부(거제시→경남도)
- 2023. 06. : 일상감사 및 계약심사
- 2023. 07. : 1차분 공사 착공
- 2024. 03. : 2차분 공사 착공

향후계획

- 2025. 01. : 잔여분 공사 발주
- 2025. 07. : 공사준공

사업명	연초도시계획도로(중로3-13호선) 개설	담당자	도로과 김숙경 (☎639-4483)
-----	-----------------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 계획적인 도시기반시설 확충으로 교통복지 실현
- 교통량 분산으로 쾌적한 도시환경 조성

사업개요

- 기 간 : 2023. 05. ~ 2025. 12.
- 위 치 : 연초면 연사리 277-1번지 일원
- 규 모 : L=476m, B=12m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	5,500	-	60	200	5,240
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	5,500	-	60	200	5,240
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 23. 05 : 실시설계용역 착수

향후계획

- 24. 07. : 실시설계용역 완료
- 24. 08. : 손실보상 협의
- 25. 02. : 공사 착공
- 25. 12. : 공사 준공

사업명	수양도시계획도로(소로1-149호선) 개설	담당자	도로과 한민규 (☎639-4484)
-----	------------------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 계획적인 도시기반시설 확충으로 교통복지 실현
- 도로확장을 통한 쾌적한 도시환경 조성

사업개요

- 기 간 : 2023. 05. ~ 2025. 12.
- 위 치 : 양정동 781-3번지 일원
- 규 모 : L=210m, B=8m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,900	1,400	-	700	800
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,900	1,400	-	700	800
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 23. 05. : 실시설계용역 착수
- 23. 09. : 손실보상 협의

향후계획

- 24. 03. : 실시설계용역 완료
- 25. 02. : 공사 착공
- 25. 12. : 공사 준공

사업명	고현도시계획도로(소로1-C호선) 개설	담당자	도로과 김숙경 (☎639-4483)
-----	----------------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 계획적인 도시기반시설 확충으로 교통복지 실현
- 교통량 분산으로 쾌적한 도시환경 조성

사업개요

- 기 간 : 2024. 01. ~ 2026. 12.
- 위 치 : 고현동 1081-2번지 일원
- 규 모 : L=211m, B=10m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,330백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	5,330	-	-	50	5,280
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	5,330	-	-	50	5,280
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 23. 11. : 지방재정 투자심사 완료

향후계획

- 24. 01 : 실시설계용역 착수
- 24. 10. : 실시설계용역 완료
- 25. 02. : 손실보상 협의
- 26. 02. : 공사 착공
- 26. 12. : 공사 준공

사업명	옥산도시계획도로(소로2-24호선) 개설	담당자	도로과 한민규 (☎639-4484)
-----	-----------------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 계획적인 도시기반시설 확충으로 교통복지 실현
- 교통량 분산으로 쾌적한 도시환경 조성

사업개요

- 기 간 : 2023. 06. ~ 2025. 12.
- 위 치 : 거제면 옥산리 산27-2번지 일원
- 규 모 : L=676m, B=8m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,000	-	50	100	1,850
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,000	-	50	100	1,850
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 23. 06 : 실시설계용역 착수

향후계획

- 24. 03. : 실시설계용역 완료
- 25. 01. : 손실보상 협의
- 26. 02. : 공사 착공
- 26. 12. : 공사 준공

사업명	상동도시계획도로(중로2-97호선) 개설	담당자	도로과 김숙경 (☎639-4483)
-----	-----------------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 계획적인 도시기반시설 확충으로 교통복지 실현
- 교통량 분산으로 쾌적한 도시환경 조성

사업개요

- 기 간 : 2024. 01. ~ 2026. 12.
- 위 치 : 상동동 187-11번지 일원
- 규 모 : L=161m, B=8m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	4,500	-	-	50	4,450
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,500	-	-	50	4,450
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 23. 01 : 2023년 시민과의 대화 건의 접수

향후계획

- 24. 05 : 실시설계용역 착수
- 24. 10. : 실시설계용역 완료
- 25. 01. : 손실보상 협의
- 26. 02. : 공사 착공
- 26. 12. : 공사 준공

사업명	연초도시계획도로(소로1-66호선) 개설	담당자	도로과 한민규 (☎639-4484)
-----	-----------------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 계획적인 도시기반시설 확충으로 교통복지 실현
- 도로확장을 통한 쾌적한 도시환경 조성

사업개요

- 기 간 : 2023. 02. ~ 2026. 12.
- 위 치 : 연초면 오비리 198-2번지 일원
- 규 모 : L=660m, B=10m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,540백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,540	-	40	700	1,800
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,540	-	40	700	1,800
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 23. 02 : 실시설계용역 착수

향후계획

- 24. 07. : 실시설계용역 완료
- 25. 01. : 손실보상 협의
- 26. 02. : 공사 착공
- 26. 12. : 공사 준공

사업명	와현도시계획도로(중로3-A호선)	담당자	도로과 김숙경
-----	-------------------	-----	---------

사업목적 및 필요성

- 계획적인 도시기반시설 확충으로 교통복지 실현
- 교통량 분산으로 쾌적한 도시환경 조성

 사업개요

- 기 간 : 2023. 06. ~ 2027. 12.
- 위 치 : 일운면 와현리 423번지 일원
- 규 모 : L=455m, B=12m

 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	4,800	-	-	150	4,650
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,800	-	-	150	4,650
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 23. 06 : 실시설계용역 착수

 향후계획

- 24. 07. : 실시설계용역 완료
- 24. 09. : 손실보상 협의
- 27. 02. : 공사 착공
- 27. 12. : 공사 준공

사업명	일운도시계획도로(중로3-11호선) 개설	담당자	도로과 한민규 (☎639-4484)
-----	-----------------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 계획적인 도시기반시설 확충으로 교통복지 실현
- 교통량 분산으로 쾌적한 도시환경 조성

사업개요

- 기 간 : 2014. 05. ~ 2026. 12.
- 위 치 : 일운면 지세포리 746-4번지 일원
- 규 모 : L=206m, B=12m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,500	730	-	100	1,670
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,500	730	-	100	1,670
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 14. 05. : 실시설계 용역 완료
- 15. 09. : 편입토지 손실보상 협의(1차)

향후계획

- 24. 06. : 실시설계 보완 용역 착수
- 24. 09. : 실시설계용역 완료
- 25. 01. : 손실보상 협의
- 26. 02. : 공사 착공
- 26. 12. : 공사 준공

사업명	고현동 복합커뮤니티센터 신축	담당자	회계과 강동문 (☎639-3514)
-----	-----------------	-----	------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 노후 청사 신축을 통한 양질의 행정서비스 제공
- 시민들의 여가, 문화서비스 공간 제공 및 도심지 주차 공간 확보

□ 사업개요

- 기 간 : 2021. 01. ~ 2027. 02.
- 위 치 : 거제시 거제중앙로13길 24 일원(현. 고현동주민센터)
- 규 모 : 복합 커뮤니티센터 건축(주민센터, 주민자치센터, 노인복지센터, 주거지주차장, 생활복지센터)
 - 지하 2층 ~ 지상 4층, 연면적 8,432.66㎡(별동 증축 8,135.58㎡)
 - 현청사 일부 보존(리모델링 297.08㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 31,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	31,200	5,451	1,013	5,286	19,450
국 비	1,250	26	537	687	-
시 도 비	2,050	-	30	1,050	970
시군구비	27,900	5,425	446	3,549	18,480
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 2019. 11. : 중기지방재정계획 반영
- 2020. 09. : 생활SOC복합화사업 공모 선정(국비 33억원 확보)
- 2022. 04. : 공유재산관리계획 변경안 시의회 의결
- 2022. 10. : 설계공모 당선작 실시설계용역 계약
- 2023. 12. : 고현동주민센터 건물 일부 철거 진행

□ 향후계획

- 2024. 04. : 추가 부지 매입 완료(5필지)
- 2024. 09. : 문화재 시굴조사 결과
- 2024. 10. : 실시설계 용역 완료(시굴조사 결과 반영)
- 2024. 11. : 조달청 기술검토 및 원가심사
- 2024. 12. : 공사 계약 및 착공
- 2027. 02. : 공사 준공 및 개관

□ 사업변경 내역

- 현실적인 공기 고려(26개월 소요) 사업기간 변경(2026.02.→2027.02.)

사업명	장목면사무소 신축	담당자	회계과 강동문 (☎639-3514)
-----	-----------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 노후 청사 신축을 통한 주민 복지 공간 조성 및 민원인 편의 제공
- 양질의 행정서비스 제공 및 근무 환경 개선

사업개요

- 기 간 : 2023. 03. ~ 2026. 12.
- 위 치 : 거제시 장목면 장목리 231-7번지 일원(현. 장목게이트볼장)
- 규 모 : 토지매입, 면사무소 신축
- 부지면적 4,816㎡, 지하 3층, 연면적 1,600㎡ 내외

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	10,000	200	-	3,000	6,800
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	10,000	200	-	3,000	6,800
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 2023. 04. : 부지선정 및 사업추진 건의(장목면)
- 2023. 05. : 장목면 청사 신축 기본계획 수립
- 2023. 09. : 공유재산심의회 심의 완료
- 2023. 10. : 경상남도 제4차 지방재정 투자심사 승인
- 2023. 11. : 공유재산관리계획 의결
- 2023. 12. : 경상남도 공공건축지원센터 사업계획 사전검토

향후계획

- 2024. 01. : 장목면 청사 부지 매입 의뢰(재산관리과)
- 2024. 08. : 건축기획 심의(거제시 공공건축 심의위원회)
- 2024. 09. : 도시계획시설(공공청사) 결정 용역 완료
- 2024. 10. ~ 12. : 건축설계 공모 및 심사, 당선작 선정, 주민설명회
- 2025. 11. : 기본 및 실시설계 용역 완료
- 2025. 12. : 공사 계약 및 착공
- 2026. 12. : 공사 준공 및 개관

사업명	고현동 주차장 조성	담당자	회계과 강동문 (☎639-3514)
-----	------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 고현동 도심 내 주차장 조성을 통한 주차난 해소

사업개요

- 기간 : 2023. 04. ~ 2026. 12.
- 위치 : 거제시 거제중앙로13길 22 일원
- 규모 : 고현동 주차장 조성
- 부지면적 2,204㎡, 주차대수 약 66대

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	6,000	500	-	-	6,000
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	6,500	500	-	-	6,000
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 2023. 04. : 주차장 조성 부지 확보 계획 수립
- 2023. 09.~11. : 공유재산 심의, 관리 계획 시의회 의결
- 2023. 11. : 중기지방재정계획 반영
- 2023. 12. : 지방재정투자심사(시) 완료

향후계획

- 2024. 07. : 토지 및 건물 소유별 매각 협의
- 2024. 08. : 토지보상 의뢰(재산관리과)
- 2024. 09. : 보상계획 공고(열람) 및 감정평가 시행
- 2024. 10. : 손실보상 협의 진행
- 2025. 12. : 토지(건물) 매입(협의 완료 시)
- 2026. 06. : 주차장 조성 실시설계용역 완료
- 2026. 08. : 공사 착공
- 2026. 12. : 공사 준공

사업변경 내역

- 토지(건물) 매입 협의에 따른 사업기간 변경(2025.12.→2026.12.)
- ※ 손실보상 협의 결과에 따라 이후 주차장 조성 시기 변동 가능

사업명	거제시농업기술센터 청사이전	담당자	농업정책과 정성주 (☎639-6313)
-----	----------------	-----	--------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 행정기관 분산으로 인한 행정능률 저하를 해소하여 효율적인 조직 운영체계를 구축하고 시설 현대화 및 고도화로 거제 농업의 중추적 역할 실현

□ 사업개요

- 기 간 : 2017~2023
- 위 치 : 거제시 거제면 서정리 855-8번지 일원
- 규 모 : 부지면적 29,401㎡, 건축연면적 4,878㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 19,220백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	19,220	18,774	446	-	-
국 비	5,700	5,477	223	-	-
시 도 비	1,585	1,518	67	-	-
시군구비	11,935	11,779	156	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2017.12. : 기본계획 수립
- 2019.03. : 지방재정투자심사
- 2019.09. : 도시관리계획(용도지역·구역, 시설:공공청사) 변경
- 2020.05. : 설계공모 선정
- 2021.04. : 실시계획인가 고시
- 2021.11. : 착공
- 2023.07. : 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

- 사업기간: (당초) 2017~2022 (변경) 2017~2023
- 사업비

당초	변경	증감액	비고
16,020	19,220	3,200	자체대 상승에 따른 사업비 조정

사업명	반려동물 놀이터 조성공사	담당자	농업정책과 이용휘 (☎639-6366)
-----	---------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 반려견 놀이공간이 부족하여 비반려인과 다수 분쟁 발생으로 이를 해결하고 반려동물 문화 확산에 따라 시민의 눈높이를 맞추기 위해 반려동물 놀이터 조성공사를 추진함.

사업개요

- 기 간 : 2019. 1. ~ 2026. 9.
- 위 치 : 거제시 사등면 사곡리 산 87번지 일원
- 규 모 : 반려동물놀이터 4,831㎡, 진입도로 723m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,834백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,834	572	1,095	967	200
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	150	150	-	-	-
시군구비	2,684	422	1,095	967	200
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

- 반려동물놀이터 및 진입도로 1차분 준공(2023.5.)
- 반려동물놀이터 진입로(소로3-25호선) 2차분 착공(2023.5.)

향후계획

- 반려동물 놀이터 진입도로(소로3-25호선) 개설공사 2차분 준공(26.9.)

사업변경 내역

- 사업비 (백만원)

당초	변경	증감액	비고
2,414	2,834	420	

사업명	거제 숲소리공원 모노레일 설치사업	담당자	농업정책과 문경곤 (☎639-6307)
-----	--------------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 우리 시 대표 관광지로 자리매김하고 있는 숲소리공원의 운영 활성화 및 지속적인 관광객 유입을 도모하기 위한 관광인프라 필요성에 따라 교통(보행)약자의 관광편의를 위한 모노레일 설치로 시설 접근성 개선하여 무장애 관광도시 실현

사업개요

- 기 간 : 2023. 1. ~ 2024. 10.
- 위 치 : 거제시 거제면 서상리 산13번지 거제 숲소리공원
- 규 모 : 모노레일 설치 1km, 승용대차 2대, 승·하차장 2개소

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,500	300	1,054	1,146	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,500	300	1,054	1,146	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- 2023. 11. : 실시설계 인가 계약 절차 이행
- 2023. 12. : 모노레일 착공(궤도사업자 인·허가 절차 병행)
- 2024. 03. : 궤도사업 승인

향후계획

- 2024. 07. : 모노레일 운영인력(안전관리책임자 등) 채용(행정과 요청 완료)
- 2024. 08. : 모노레일 운영·관리 조례 제정 및 안전관리 매뉴얼 작성
- 2024. 10. : 모노레일 준공 및 시범 운영

사업변경 내역(해당시)

- 사업비

당초	변경	증감액	비고
2,200	2,500	300	토지매입비용발생

사업명	거제 동부면 율포지구 농촌공간정비사업	담당자	농업정책과 조윤진(☎639-6345)
-----	----------------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 거제시 유해시설 정비 우선순위로 도출된 둔사(동부농장)를 전면 철거하여 농촌 공간의 기능과 청정 환경을 회복하고, 주민들을 위한 복합공간으로 조성하여 정주환경 개선

□ 사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2027년(5년간)
- 위 치 : 거제시 동부면 율포리 32-9번지 율포마을 일원
- 규 모 : 정비면적 12,000m²

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	9,000	-	-	4,261	4,739
국 비	4,500	-	-	855	3,645
시 도 비	1,350	-	-	256	1,094
시군구비	3,150	-	-	3,150	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

※ 2024년 1회 추경 시 2025~2027년 편성 예정 시비(25억상당)선편성 요구 추경예산 편성 후 일괄 보상완료(토지, 지장물)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2023. 06. : 농림축산식품부 공모 선정
- 2023. 09. : 2023년도 제2차 거제시 공유재산관리계획 변경 의결
- 2023. 10. : 지방재정투자심사(경남도 심사)에서 조건부 승인
- 2024. 04. : 기본계획 용역 착수 및 주민설명회
- 2024. 05. : 농식품부 사업대상지 선매입 승인
- 2024. 06. : 토지매입 및 지장물 보상계약(재산관리과), 등기이전 완료

□ 향후계획

- 2024. 08. : 율포지구 기본계획(안) 경남도 협의 및 광역협의체 회의
- 2024. 09. : 율포지구 기본계획(안) 농림부 협의

□ 사업변경 내역

- 해당사항 없음

사업명	먹거리통합지원센터(공공급식지원센터)건립	담당자	농업지원과 정은래(☎639-6522)
-----	-----------------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 지역 먹거리 순환체계 구축을 위한 장기적 비전 제시 및 계획, 생산, 공급, 유통, 폐기 등 거제시 공공급식 추진방향 설정 및 운영 방안 마련

사업개요

- 기간 : 2020. 1. ~ 2023. 7.
- 위치 : 거제시 거제면 거제남서로3567
- 규모 : 먹거리통합지원센터 건립 지상 2층(건축연면적 2,566㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,400백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	4,400	2,518	1,882	-	-
시도비	2,275	2,275	-	-	-
시군구비	2,125	243	1,882	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2020. 01. : 건축설계 공모
- 2020. 02. : 공공급식지원 지원 조례 제정
- 2020. 06. : 실시설계 및 인허가
- 2020. 10. : 먹거리통합지원센터 운영 최종 보고회
- 2021. 03. : 실시계획 인가 승인
- 2021. 11. : 먹거리통합지원센터 착공
- 2023. 07. : 먹거리통합지원센터 준공

향후계획

- 해당없음

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	고현동 로컬푸드 복합커뮤니티 건립	담당자	농업지원과 장미연(☎639-6783)
-----	--------------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 농가소득을 위한 새로운 플랫폼을 구축하고 먹거리를 통한 사회적 가치 실현

사업개요

- 기 간: 2021. 1. ~ 2024. 9.
- 위 치: 거제시 고현동 986번지 일원
- 규 모: 3층, 부지면적(1,266㎡), 건축연면적(996.95㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,761백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,761	4	542	3,215	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	1,500	2	271	1,227	-
시군구비	2,261	2	271	1,988	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- 2023. 03.: 실시설계 완료
- 2023. 09.: 착공

향후계획

- 2024. 09.: 준공

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	도란도란 컬처엔푸드센터 (생활SOC복합화 사업)	담당자	농업지원과 장미연 (☎639-6783)
-----	-------------------------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 농가소득을 위한 새로운 플랫폼을 구축하고 먹거리를 통한 사회적 가치 실현과 기존의 단일화된 농산판매장의 형태에서 벗어나 도시와 농촌지역의 상생을 위한 협력 공간 창출

사업개요

- 기 간: 2022. 1. ~ 2025. 6.
- 위 치: 거제시 아주로3길 7
- 규 모: 4층, 부지면적(821㎡), 건축연면적(1,162.96㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,800	58	146	2,596	1,000
국 비	500	58	19	423	-
시 도 비	1,040	-	4	536	500
시군구비	2,260	-	123	1,637	500
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 36%)

- 2023. 11.: 실시설계 완료 및 건축허가
- 2024. 01.: 착공

향후계획

- 2025. 06.: 준공

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	거제식물원 주변 인프라 구축 공공용지 취득	담당자	농업관광과 윤기성 (☎639-6623)
-----	----------------------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 거제식물원 주변 농업연구시설 확대와 신활력 플러스 사업 추진

사업개요

- 기 간 : 2021. 01. ~ 2025. 12.(5년간)
- 위 치 : 거제시 거제면 서정리 908-1 일원
- 사업량 : 39필지 28,714㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	5,800	2,866	1,042	720	1,172
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	5,800	2,866	1,042	720	1,172
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- 2020. 05. : 거제식물원 주변 인프라구축 공공용지 취득 계획수립
- 2021. 05. : 공공용지 취득 편입부지 감정평가
- 2021. 07. : 공공용지 편입부지 매입(1필지 948㎡)
- 2022. 01. ~ 12. : 공공용지 편입부지 매입(14필지 10,429㎡)
- 2023. 01. ~ 12. : 공공용지 편입부지 매입(5필지 4,023㎡)
- 2024. 01. ~ 07. : 공공용지 편입부지 매입(2필지 2,568㎡)

향후계획

- 2024. 07. ~ : 대상 부지 토지주와 지속적 협의 매입

사업명	거제식물원 습지생태관 조성사업	담당자	농업관광과 허상식 (☎639-6623)
-----	------------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 관광 패러다임 변화 대비 자연친화형 생태관광지 조성과 거제식물원의 새로운 관광 콘텐츠 발굴 필요

사업개요

- 기 간 : 2022. ~ 2024. (3년간)
- 위 치 : 거제시 거제면 서정리 978, 거제식물원
- 규 모 : 지상 1층, 연면적 498㎡(실내식물원 468㎡, 방풍실 30㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,997백만원(균특도자율지방이양 100, 도비 1,430, 시비 467)
(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	1,997	86	630	1,281	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비 (균특도자율지방 이양 포함)	1,530	56	610	864	-
시군구비	467	30	20	417	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 98%)

- 2021. 09. : 공유재산관리계획 시의회 의결
- 2021. 10. : 지방재정 투자심사 승인(자체)
- 2022. 10. : 실시설계용역 완료
- 2023. 04. : 착공
- 2024. 06. : 준공

향후계획

- 2024. 07.~10. : 부대공사 시행 및 개관

사업명	농업개발원 시설 개선사업	담당자	농업관광과 허상식 (☎639-6623)
-----	---------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 집중호우 시 농업개발원 시설 침수예방을 위한 기반시설 개선
- 농업개발원 내 노후된 각종 과학영농시설 개선

사업개요

- 기 간 : 2024. ~ 2025. (2년간)
- 위 치 : 거제시 거제면 거제남서로 3577, 거제시농업개발원
- 사업내용
 - 배수시설 개선공사 : 배수관로 설치 및 도로 재포장
 - 비닐온실 측고상승 고도화공사 : 온실 5개동 측고상승 및 설비교체
 - 농업개발원 차도 및 인도, 주차장 재포장 등 개선공사

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원(균특 1,500, 도비 450, 시비 1,050)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,000	-	-	1,600	1,400
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비 (균특도자율지방 이양 포함)	1,950	-	-	1,040	910
시군구비	1,050	-	-	560	490
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 17%)

- 2023. 05. : 지방재정 투자심사 완료
- 2023. 11. : 중기지방재정계획 반영
- 2024. 01. ~ 02. : 실시설계 시행(배수시설 개선공사, 비닐온실 고도화공사)
- 2024. 03. ~ 04. : 도로 및 주차장 포장공사 완료
- 2024. 05. : 공사 착공(배수시설 개선공사, 비닐온실 고도화공사)

향후계획

- 2024. 08. ~ 09. : 준공(배수시설 개선공사, 비닐온실 고도화공사)
- 2024. 10. : 농업개발원 차도 및 인도, 주차장 재포장 등 개선공사 완료
- 2025. ~ : 25년 농촌지도기반조성 사업비(14억원) 편성 및 사업추진

사업명	관내 배수지 위생관리 개선사업	담당자	상하수도과 조기영 (☎639-4893)
-----	------------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 관내 배수지 시설 및 주변 위생관리 상태, 배수지 내부 시설물 개선을 통해 유출사고 등을 사전 예방

사업개요

- 기 간 : 2021. 01. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 관내 배수지 17개소
- 규 모 : 배수지 내부 개보수 및 라이닝 설치 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,598백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	7,598	7,598	-	-	-
국 비	3,799	3,799	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,799	3,799	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

- 2018. 10. : 거제시 노후배수지 정밀조사 용역 완료
- 2020. 12. : 21년도 보조사업 예산 확정
- 2021. 03. : 위생관리 개선사업 내역 조정 확정(66억원)
- 2021. 10. : 위·수탁 협약(시 ↔ k-water)
- 2022. 04. : 위생관리 개선사업 내역 조정(66억원 → 76억원)
- 2022. 05. : 실시설계 용역 착수, 배수지 보수 착수(1차분)
- 2022. 12. : 1단계 사업완료(k-water) 및 2단계 사업착수
- 2023. 06. : 위·수탁 변경(사업비 변경)

향후계획

- 2024. 12. : 사업 완료

사업명	거제시 하수준설토 처리시설 설치사업	담당자	상하수도과 박형준 (☎639-4924)
-----	---------------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 하수도시설 유지관리(준설) 과정에서 발생하는 준설토의 원활한 처리필요

사업개요

- 기 간 : 2022. 4 ~ 2025. 2.
- 위 치 : 연초면 오비리 785번지 거제중앙하수처리시설 내
- 규 모 : 하수도 준설토 처리시설 1식(지하1층, 지상1층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,000	500	2,500	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,000	500	2,500	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 2022.04. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2023.04. : 기자재 선정 공법심의 완료
- 2023.07. : 기본 및 실시설계용역 완료
- 2023.09. : 공사 착공
- 2024.03. : 공사 일시정지(보강토옹벽 구조검토 실시)
- 2024.06. : 공사 일시정지 해제

향후계획

- 2025.02.: 공사 준공

사업변경 내역(해당시)

- 사업기간 : (당초)2023.09.08.~2024.03.16., (변경)2023.09.08.~2025.02.20.

사업명	연초도시계획도로(중로2-40호선 외 3개소) 개설	담당자	상하수도과 김도겸 (☎639-4916)
-----	-----------------------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 중촌마을 내 도로 협소로 차량 교행에 불편 상존 및 화재발생 시 대형 차량 진입 애로로 주민들이 불편을 호소하는 실정에 따른 정주여건 개선 도모

사업개요

- 기 간 : 2023. 01. ~ 2025. 12.
- 위 치 : 거제시 연초면 오비리 중촌마을 일원
- 규 모 : 도시계획도로(중로 2-40호선 외 3개소) 개설 L=600m, B=8~15m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	5,000	-	25	775	4,200
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	5,000	-	25	775	4,200
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2023. 06. : 실시설계용역 완료
- 2023. 07. : 분할측량 완료
- 2024. 04. : 감정평가 시행
- 2024. 06. : 토지보상 시행
- 2024. 07. 현재 : 48필지 중 12필지 보상금 지급

향후계획

- 2025. 03. : 실시계획인가 신청
- 2025. 06. : 공사 발주
- 2025. 12. : 공사 준공

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음