

나. 사고이월

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
합 계(32건)				35,431,727,370	27,666,555,520	18,121,374,800	7,940,513,620	9,369,838,950	
전략사업담당관	산업단지	대규모 산업단지 조성	시설비	400,000,000	313,280,000	93,984,000	219,296,000	86,720,000	시의회 중간보고 추가 의견 검토 등에 따른 준공기간 연기로 회계연도내 집행불가
문화공보과	문화재	비지정 문화재	시설비	1,181,757,100	1,173,365,640	763,947,920	61,956,330	355,852,850	반곡서원복원사업 제1차분 사업중 전기,통신,감리 분야 계약금액은 총공사 준공후 집행이 불가피함
회계과	일반행정	청사유지 보수	시설비	1,562,861,920	1,478,026,840	1,001,106,610	476,920,230	84,835,080	의회 주요의사일정 종료 후 착공에 따른 연도내 사업 불가
교육체육과	체육	계룡정 궁도장 건립	시설비	882,341,240	828,592,440	581,500,940	133,495,850	167,344,450	편입토지 손실보상 지연
교육체육과	체육	거제스포츠파크 조성	시설비	5,275,562,100	5,265,455,100	4,710,774,440	554,680,660	10,107,000	준공금 미정산 및 대금청구 지연에 따른 당해연도내 사업비 지출불가
관광과	관광	거가대교 관광지 조성	시설비	2,148,191,670	572,947,830	572,947,830	1,575,243,840		감정가격 불만에 따른 토지보상협의 절차 이행 중
관광과	관광	거제세계선박축제	시설비	92,000,000	86,526,000	34,600,000	51,926,000	5,474,000	건조 선박 선재 중 곡재, 삼판 등 충분한 자연 건조 기간을 통한 건조관 통구미배 연명 복원 재작
관광과	관광	임진왜란 군선 제작	시설비	2,236,200,000	2,235,504,680	703,051,000	1,532,453,680	695,320	사업 장기소요로 당해내 사업완료 불가
관광과	관광	임진왜란 군선 제작	감리비	39,000,000	29,680,000		29,680,000	9,320,000	거북선 제작사업 계약 체결 지연 등으로 인한 당해내 제작완료 불가
관광과	관광	임진왜란 군선 제작	시설부대비	15,000,000			15,000,000		거북선 제작사업 계약 체결 지연 등으로 인한 당해내 제작완료 불가
관광과	문화재	유적공원 관리	시설비	393,000,000	345,908,430	239,833,430	106,075,000	47,091,570	동절기 모형제작 설치 애로로 인한 공기연장
산림녹지과	임업·산촌	도시녹색공간 조성	시설비	397,200,000	389,530,280	26,570,640	362,959,640	7,669,720	당초 실시설계용역업체의 기업회생절차로 인한 용역 결과 납품 지연으로 본사업 회계연도내 지출불가
도시과	지역및도시	도시관리계획 결정 및 변경	시설비	623,310,000	617,766,000	118,568,000	279,000,000	225,742,000	도시관리계획(재정비) 결정(변경) 행정절차 지연에 따라 연계하여 추진중인 본 과업 준공기한 연장으로 공기연장 불가피
도로과	도로	송정 IC교차로 육교설치	시설비	1,800,000,000	1,095,501,830	421,496,230	215,116,070	1,163,387,700	육교설치 반대민원 해소에 따른 사업지연으로 공기연장 불가피
도로과	도로	부촌~학동간 도로확포장 공사	시설비	479,610,000	253,528,680	145,005,730	108,522,950	226,081,320	분묘(3기) 보상협의 지연 및 준공기간 미도래
도로과	도로	산촌~산양간 우회도로개설	시설비	1,465,750,740	1,393,880,830	939,634,650	63,886,770	462,229,320	석산관련 민원발생으로 인한 사업지연 및 준공기간 미도래

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
도로과	도로	시도15호선 골목 도로 개량	시설비	757,684,300	749,602,030	162,504,550	587,097,480	8,082,270	손실보상협의(9필지) 지연 및 준공기간 미도래
도로과	도로	소규모 도로시설 사업	시설비	1,452,469,730	1,260,982,750	977,350,880	36,946,030	438,172,820	소송계류중 준공급 미지급
도로과	도로	도로유지보수	시설비	740,000,000	735,780,570	387,821,420	347,959,150	4,219,430	편입토지 협의 지연 등 공사기간 미도래
도로과	도로	소규모지역개발	시설비	340,647,910	340,092,510	302,707,510	37,385,000	555,400	실시설계용역중 준공기간미도래
도로과	도로	위험도로 구조개 선	시설비	756,249,030	754,169,480	656,996,890	97,172,590	2,079,550	동절기 관급자재 수급애로 및 준공기간 미도래
도로과	도로	위험도로 구조개 선	시설부대비	4,110,000	3,076,300	3,076,300	1,033,700		본공사 지연 등 공사기간 미도래
도로과	도로	옥포도시계획도 로(소2-374)개설	시설비	137,696,000	137,696,000	64,022,300	73,673,700		보상가 불만으로 재감정요구에 따른 보상협의 지연
도로과	도로	고현도시계획도 로정비	시설비	198,897,130	138,181,220	91,830,880	46,350,340	60,715,910	보상가 불만으로 재감정요구에 따른 보상협의 지연
도로과	도로	아주도시계획도 로개설	시설비	223,502,000	223,501,500		223,501,500	500	보상가 불만으로 재감정요구에 따른 보상협의 지연
도로과	도로	시도 및 농어촌도로 미불용지보상	시설비	439,796,140	420,563,200	420,563,200	12,107,080	7,125,860	미불용지 보상협의지연
건설방재과	재난방재·민방 위	재해사전대비예 방사업	시설비	500,139,960	491,981,170	441,493,870	44,142,800	14,503,290	각종보고회 및 납품서류검토 등 완료기간 장기 소요
농정과	농업·농촌	가축분뇨유통 및 재활용지원	민간자본보조	90,200,000	90,200,000	58,700,000	31,500,000		사업부지내 불법건축물 추인허가 등 절차이행에 따른 전체적인 공사기간 연장
농정과	농업·농촌	액비발효저장조 시설	민간자본보조	54,400,000	54,400,000		54,400,000		사업부지내 불법건축물 추인 등 절차이행에 따른 전체적인 공사기간 연장
농정과	농업·농촌	정주기반확충	시설비	4,257,463,400	3,646,787,990	2,241,014,170	51,000,000	1,965,449,230	농번기내 경작 및 보상협의 지연으로 연내 사업완료 애로
농정과	농업·농촌	농촌 생활환경정 비	시설비	1,888,000,000	1,693,246,220	1,536,871,410	86,631,230	264,497,360	농번기내 경작 및 공사용 가도설치에 따른 토지사용 협의 지연으로 연내 사업완료 애로
자원순환과	폐기물	음식물류폐기물 공 공처리시설 설치	시설비	4,598,687,000	846,800,000	423,400,000	423,400,000	3,751,887,000	실시설계 공법선정 지연