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아주도시계획도로(대로3-3호선) 개설

❏ 목    적

m 아주도시개발사업 이후 대단위 아파트 건립에 따른 인구 및 교통량

증가에 따른 교통량 분산 및 주민불편 해소

❏ 사업개요
m 위    치 : 아주동(국도~대동다숲아파트)

m 사업기간 : 2011. 01. ~ 2015. 03.

m 사 업 량 : 도로개설(교량가설) L=300m, B=25m(RC라멘교)

❍ 공 정 율 : 10%(‘12. 7월말 기준)

❏ 투자계획
(단위 : 억원)

구  분 총사업비 기 투 자 2011년 2012년 2013년이후
기집행 미집행

계 120 - 20 5 95

국 비 - -

도 비 10 - - 10

시 비 110 - 20 5 85
※ 투자계획은 2012년 7월말 기준으로 작성하였으며 향후 재정 여건에 따라 변동될 수 있음

❏ 추진상황 및 향후계획
❍ 2011. 01. 27. : 실시설계용역 착수

❍ 2012. 07. 13. : 실시설계 경제성검토(VE) 용역 착수

❍ 2012. 08. 27. : 실시설계 경제성검토(VE) 용역 완료

❍ 2012. 10. 20. : 지방건설기술심의 개최(경남도)

❍ 2013. 02. 15. : 공사 착공

❏ 사업 효과
 ❍ 국도 14호선 광장부 (램프구간) 연결로 교통량 분산 및 주민불편 해소

 ❍ 아주도시개발사업 구간 내  대규모 아파트 건립에 따른 극심한

교통 정체해소
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❏ 위치도

❏ 현장사진


