

나. 사고이월

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음년도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
합 계(24건)				23,172,547,680	21,762,550,969	15,129,374,060	5,706,300,870	2,336,872,750	
지속가능발전팀	도로	국가지원 지방도58호선 확포장공사 보상	시설비	1,313,498,300	1,134,032,540	937,368,520	196,664,020	179,465,760	계속비사업으로 사업기간 만료, 보상협의 지연
주민생활지원과	보육·가족및여성	보육시설확충	시설비	635,436,000	634,105,400	416,439,780	217,665,620	1,330,600	2010.12.5일자 준공되었으나 시공업체의 국세체납으로 준공금 지급 지연
조선산업지원과	에너지및자원개발	신재생에너지지방보급사업(사회복지시설 지열설비 설치)	시설비	638,485,000	552,449,910	38,632,860	513,817,050	86,035,090	조달청 계약지연
조선산업지원과	에너지및자원개발	신재생에너지지방보급사업(사회복지시설 지열설비 설치)	시설부대비	3,515,000	100,000	100,000	3,415,000		본사업 이월에 따른 부대비 이월
해양항만과	해양수산·어촌	어촌정주어항시설공사	시설비	2,151,863,390	2,141,472,950	2,024,609,950	52,363,000	74,890,440	제3차 공유수면매립기본계획 승인 후 추진
해양항만과	해양수산·어촌	어촌종합개발사업	시설비	1,957,940,000	1,589,098,560	860,323,340	296,800,000	800,816,660	사업구역내 대형프로젝터 사업계획으로 세부사업변경 불가피
해양항만과	해양수산·어촌	해양관광기반조성	시설비	664,512,690	660,814,790	634,820,790	25,994,000	3,697,900	2010.12.20일 준공되었으나 도급자 채무증가에 따른 준공금 미청구
산림복지과	임업·산촌	거제명품길조성	시설비	50,000,000	40,735,000		40,735,000	9,265,000	용역사업 변경에 따른 기간연장
산림복지과	임업·산촌	조림사업지원	민간자본보조	5,074,000	5,074,000	2,033,470	3,040,530		유희토지 조림사업 신청자 사업 지연
산림복지과	임업·산촌	가로수 조성	시설비	1,030,000,000	1,026,172,080	699,757,110	326,414,970	3,827,920	용역 자료수집 장기 소요로 기간연장
도시과	지역및도시	일운면 주민숙원사업	시설비	599,500,000	512,295,300	482,156,300	30,139,000	87,204,700	구조라해수욕장 모래유실방지계획 주민협의 지연
도시과	지역및도시	도시기본계획 및 관리계획 수립용역	시설비	589,998,000	564,867,000	348,406,000	216,461,000	25,131,000	계속비사업으로 사업기간 만료, 행정절차지연으로 용역기간 연장
도시과	도로	신현도시계획도로(중로2-14,2-18호선) 개설	시설비	2,696,124,400	2,576,400,250	1,053,376,520	1,523,023,730	119,724,150	보상협의지연으로 공사지연
건설과	도로	산촌~산양간 우회도로개설	시설비	1,441,411,000	1,299,417,220	506,046,260	609,042,500	326,322,240	편입토지, 지장물 보상협의 지연으로 공사추진 지연
건설과	도로	가배~함박금간 도로 확포장공사(농어촌도로 201호선)	시설비	500,000,000	499,991,800	263,796,460	236,195,340	8,200	편입토지, 지장물 보상협의 지연으로 공사기간 연장
건설과	도로	소규모 도로시설사업	시설비	1,764,264,000	1,671,576,589	1,083,335,080	367,515,950	313,412,970	도로정비기본계획의 포괄적인 과업범위로 용역기간 장기 소요

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음년도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
건설과	도로	덕원 해수욕장 연결도로 개설	시설비	331,889,180	314,413,210	137,204,150	177,209,060	17,475,970	편입토지, 지장물 보상협의 지연으로 공사추진 지연
건설과	도로	도로안전시설물 관리	시설비	358,810,000	336,635,060	319,835,060	16,800,000	22,174,940	옥포도시계획도로 사면보강공사 착공지연으로 응급복 구 가시설 설치물 철거 지연
건설과	도로	도로유지 보수	시설비	3,115,173,270	3,097,798,210	3,059,436,410	9,600,000	46,136,860	국도대체우회도로건설공사(3공구)지연으로 시설물 철 거 지연
건설과	도로	거제도시계획도 로(중3-4)개설	시설비	569,951,900	569,839,670	389,432,750	180,406,920	112,230	편입토지 및 지장물 보상단가 상향조정 요구민원 발 생 등으로 공사이연
건설과	도로	거제도시계획도 로(소2-6)개설	시설비	285,234,940	196,203,970	152,323,690	43,880,280	89,030,970	도급시행자 자금난으로 잠정 중단
건설과	도로	연초도시계획도 로(중2-9)개설	시설비	1,700,000,000	1,623,214,640	1,276,258,900	346,955,740	76,785,360	특별교부세 교부에 따른 3차분 추가 발주
건설과	도로	수월지구 도로체계( 교통광장)정비	시설비	269,866,610	223,024,950	28,606,650	194,418,300	46,841,660	연약지반 장기침하로 공사준공기간 장기소요
건설과	도로	거제도시계획도 로(소2-10)개설	시설비	500,000,000	492,817,870	415,074,010	77,743,860	7,182,130	도급시행자 공사 포기서 제출로 연대 보증사 인수인계 기간 장기소요