

나. 사고이월
회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음년도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
합 계(30건)				38,777,824,280	36,227,557,243	29,675,599,580	5,713,060,620	3,389,164,080	
문화체육과	체육	계룡정 궁도장 건립	시설비	314,000,000	314,000,000	212,424,500	101,575,500		토지보상 지연
문화체육과	체육	계룡정 궁도장 건립	시설부대비	3,543,000	633,000	633,000	2,910,000		감정평가 등 사업추진 수수료 지급
해양수산과	해양수산·어촌	해양마리나시설	시설비	997,000,000	604,066,000	302,090,280	194,909,720	500,000,000	명시이월예산으로 위치변경 및 과업추가에 따른 용역 기간 연장
해양수산과	해양수산·어촌	해양마리나시설	시설부대비	3,000,000	2,300,000	2,300,000	700,000		공사감독 및 인허가 협의 등 사업추진에 따른 필요 부 대경비
교통행정과	대중교통·물류 등기타	저상버스구입	민간자본보조	600,000,000	600,000,000	200,000,000	400,000,000		2009년 10월 저상버스 2대를 구입, 시범운영결과 우리 시 도로여건과 맞지 않아 2010년 제작되는 중형저상 버스 구입키로 사업자와 합의
산림복지과	지역및도시	읍민생활공원	시설비	3,086,269,130	3,086,269,123	1,873,618,660	1,212,650,460	10	토지보상지연
산림복지과	지역및도시	자연공원 유지, 관리	시설비	1,168,000,000	1,156,415,980	985,731,790	101,312,810	80,955,400	부지조성지역내 지장물 철거지연
도시과	지역및도시	도시계획정보체 계확산사업(UPIS)	시설비	600,000,000	494,999,000	309,503,500	185,495,500	105,001,000	국토부 표준시스템 확정지연
도시과	도로	능포도시계획도 로(중3-19)개설	시설비	777,066,000	767,494,490	548,931,760	87,544,000	140,590,240	보상협의지연 및 준공기한(10.06)미도래에 따라 공정 계획상 이월
도시과	도로	장승포도시계획 도로(소2-80)개설	시설비	300,000,000	300,000,000	224,891,200	75,108,800		보상협의 지연 및 준공기한(10.06) 미도래에 따라 공 정계획상 이월
도시과	도로	아주도시계획도 로(소2-125)개설	시설비	600,000,000	583,937,320	337,830,100	146,856,070	115,313,830	보상협의 지연 및 준공기한(10.04) 미도래에 따라 공 정계획상 이월
도시과	도로	자전거 이용시설 정비사업	시설비	254,484,430	253,092,880	226,241,880	26,851,000	1,391,550	과업추가발생으로 용역기간 연장
도시과	도로	도시정비 업무추 진	시설비	3,171,642,000	3,167,843,930	2,867,425,310	218,183,320	86,033,370	보상협의 지연 및 장승포도시계획도로(소로2-80호선) 준공기한 미도로
도시과	도로	신현도시계획도 로(중1-14)개설	시설비	2,617,583,100	2,608,814,770	2,005,643,370	603,171,400	8,768,330	보상협의 지연 및 준공기한(10.04) 미도래에 따라 공 정계획상 이월
도시과	도로	신현도시계획도 로	시설비	1,036,375,000	1,035,323,520	629,643,590	405,679,930	1,051,480	민원발생에 따른 공사지연
건설과	도로	부춘~학동간 도 로확포장 공사	시설비	268,852,000	263,174,030	165,761,460	97,412,570	5,677,970	보상미협의 토지로 인하여 일부구간 시행지연

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음년도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
건설과	도로	부촌~학동간 도로확포장 공사	시설부대비	9,381,000	7,735,570	7,735,570	1,645,430		감정평가 및 지적측량 등 부대경비
건설과	도로	가조연륙교 가설	시설비	11,926,572,340	11,791,975,130	11,573,910,890	155,494,500	197,166,950	편입토지 보상협의 지연
건설과	도로	수월~지세포간 도로확포장공사	시설비	2,309,471,000	2,180,031,330	1,259,218,380	920,812,950	129,439,670	보상협의 지연으로 일부구간 사업추진 지연
건설과	도로	산양우회도로 개설(보조)	시설비	1,245,505,000	251,505,000	204,094,000	47,411,000	994,000,000	보상협의 지연
건설과	도로	산양우회도로 개설(보조)	시설부대비	8,984,000	299,200	299,200	2,684,800	6,000,000	감정평가 및 지적측량 등 부대경비
건설과	도로	소규모 도로시설 사업	시설비	2,300,021,000	1,750,083,320	1,476,514,280	21,446,000	802,060,720	보상협의 지연
건설과	도로	소규모지역개발	시설비	880,000,000	817,316,820	689,086,450	128,230,370	62,683,180	공사구간내 민원발생으로 공기지연
건설과	도로	위험도로 구조개선	시설비	949,736,740	911,025,090	629,516,800	225,482,360	94,737,580	민원발생으로 인한 설계변경 시공
건설과	농업·농촌	농촌 생활환경정비	시설비	2,307,677,370	2,282,746,940	2,248,993,950	28,840,550	29,842,870	토지사용승락지연(거제면 명진 농로개설)
건설과	농업·농촌	한발대비용수개발	시설비	155,000,000	148,604,500	112,014,690	36,589,810	6,395,500	지하수개발 실패로 추가 시추 필요(사등면 광리마을 암반관정개발)
건축과	지역및도시	경사지붕 설치(보조)	민간자본보조	24,000,000	24,000,000	9,000,000	15,000,000		토지 소유주(건축주) 등이 경기침체의 영향으로 건축공사 완공 지연 초래
재난관리과	재난방재·민방위	재해사전대비예방사업	연구용역비	63,427,000	63,427,000	7,427,000	56,000,000		소방방재청 지침변경 《소방방재청 고시 2009-15호》에 따라 예상치 못한 추가 과업발생
보건과	보건의료	국가예방접종사업	의료및구료비	477,495,000	456,062,600	354,262,600	101,800,000	21,432,400	2009.10월부터 지속사업인 신종인플루엔자 사업종료시점인 2월말이후 백신비 지급 가능
환경사업소	상하수도·수질	산촌마을 하수처리시설 정비사업	시설비	322,739,170	304,380,700	210,855,370	111,261,770	622,030	긴급한 사정으로 12월 발주(사업기간 미도래)