

6. 다음년도 이월사업비 집행현황

가. 명시이월

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음년도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
합 계(89건)				78,006,411,420	64,626,628,840	53,428,356,710	22,631,702,710	1,946,352,000	
회계과	일반행정	장평동 청사신축	시설비	150,000,000	131,355,800	2,267,100	147,732,900		실시설계용역 완료기한 미도래
사회복지과	기초생활보장	사회복지관	자산및물품취득비	420,000,000	19,999,470	19,999,470	400,000,000	530	수탁법인 선정지연에 따른 구입물품 확정 지연
문화체육과	체육	시립테니스장 건립	시설비	1,580,000,000	1,369,263,600	1,369,263,600	210,736,400		보상협의 지연
문화체육과	문화재	국가 지정문화재 보수	시설비	585,000,000	509,607,030	509,607,030	64,669,080	10,723,890	'09. 11월 보조사업비 추가교부에 따른 사업연장
문화체육과	문화재	국가 지정문화재 보수	시설부대비	1,000,000			1,000,000		본 사업 이월
문화체육과	문화재	비지정 문화재	시설비	600,000,000	204,912,960	95,606,300	504,393,700		설계용역 등 장기소요로 절대공기 부족
문화체육과	문화재	국가지정문화재 긴급보수	시설비	127,854,000			127,854,000		'09. 11월 보조사업비 추가교부에 따른 사업연장
청소과	폐기물	환경기초시설운영	시설비	1,215,005,000	1,194,698,870	1,115,392,980	79,305,890	20,306,130	준공기한 미도래
조선산업지원과	산업·중소기업 일반	지방기업고용보조금 지원사업	민간경상보조	2,016,800,000	1,924,000,000	1,924,000,000	92,800,000		지급시기 미도래 및 지급정지
조선산업지원과	에너지및자원개발	신재생에너지지방보급사업(사회복지시설 지열설비 설치)	시설비	554,485,000			554,485,000		사업대상지 증축계획으로 인한 지연
조선산업지원과	에너지및자원개발	신재생에너지지방보급사업(사회복지시설 지열설비 설치)	시설부대비	3,515,000			3,515,000		본 사업 이월
조선산업지원과	에너지및자원개발	신재생에너지지방보급사업(보육시설 태양열설비 설치)	시설비	129,064,000	5,700,000	5,700,000	123,364,000		'09. 6월 국비지원 확정, 실시설계용역 등 절대공기 부족
조선산업지원과	에너지및자원개발	신재생에너지지방보급사업(보육시설 태양열설비 설치)	시설부대비	936,000			936,000		본 사업 이월
조선산업지원과	에너지및자원개발	신재생에너지지방보급사업(경로당 태양열 온수/급탕 시스템 설치)	시설비	387,192,000	9,500,000	9,500,000	377,692,000		'09. 6월 국비지원 확정 실시설계 용역 등 절대공기 부족
조선산업지원과	에너지및자원개발	신재생에너지지방보급사업(경로당 태양열 온수/급탕 시스템 설치)	시설부대비	2,808,000			2,808,000		본 사업 이월
관광과	관광	관광시설 설치 및 관리	시설비	2,114,145,510	2,051,095,680	1,938,023,180	163,072,500	13,049,830	용역기한 미도래

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음년도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
관광과	관광	유원지 관리	시설비	170,000,000	127,406,000	127,406,000	40,000,000	2,594,000	도비보조금 교부지연에 따른 사업기간 부족
관광과	문화재	대통령 기록전시관 신축	시설비	5,338,241,000	4,477,013,590	3,095,740,140	2,236,683,460	5,817,400	사업기간 장기소요
관광과	문화재	대통령 기록전시관 신축	시설부대비	30,000,000	17,274,000	17,274,000	12,726,000		본 사업 이월
해양수산과	해양수산·어촌	수산종묘매입방류	재료비	598,000,000	550,000,000	550,000,000	48,000,000		'09. 9월 도비지원 결정, 종묘 미확보
해양수산과	해양수산·어촌	적조피해발생직전 양식어류방류지원	민간자본보조	350,000,000			200,000,000	150,000,000	적조미발생
해양수산과	해양수산·어촌	연안바다숲 가꾸기	시설비	100,000,000	91,900,000		100,000,000		용역기한 미도래
해양수산과	해양수산·어촌	적조방제	사무관리비	352,200,000			217,200,000	135,000,000	적조 미발생
해양수산과	해양수산·어촌	적조방제	민간자본보조	76,800,000			76,800,000		적조미발생에 따른 사업변경 및 이월
해양수산과	해양수산·어촌	적조방제	자산및물품취득비	6,000,000			6,000,000		적조미발생에 따른 사업변경 및 이월
해양수산과	해양수산·어촌	굴패각분쇄기	시설비	350,000,000			350,000,000		주민협의기간 장기소요 등 절대공기 부족
해양수산과	해양수산·어촌	굴패각분쇄기	민간자본보조	560,000,000	560,000,000	321,356,000	238,644,000		굴패각 처리시기 미도래
해양수산과	해양수산·어촌	수산물산지가공시설	민간자본보조	1,557,000,000	957,000,000	957,000,000	600,000,000		'09. 8월 국비추가 교부에 따른 공기부족
해양수산과	해양수산·어촌	수산물직매장 건립	민간자본보조	400,000,000			400,000,000		'09. 11월 국비지원결정, 절대공기 부족
해양수산과	해양수산·어촌	소규모정주어항 시설확충	시설비	2,032,562,290	2,032,562,290	1,836,975,420	195,586,870		준공기한 미도래
해양수산과	해양수산·어촌	소규모정주어항 유지보수	시설비	848,825,000	848,825,000	743,291,220	105,533,780		준공기한 미도래
해양수산과	해양수산·어촌	어촌정주어항시설공사	시설비	5,180,126,000	4,837,646,880	4,669,262,610	510,863,390		준공기한 미도래
해양수산과	해양수산·어촌	지역주민건의사업	시설비	290,000,000	178,405,720	178,405,720	110,152,000	1,442,280	준공기한 미도래
해양수산과	해양수산·어촌	연안정비사업	시설비	704,911,000	704,911,000	545,994,180	158,916,820		준공기한 미도래
해양수산과	해양수산·어촌	어촌종합개발사업	시설비	742,000,000	742,000,000	445,200,000	296,800,000		준공기한 미도래

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음년도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
해양수산과	해양수산·어촌	어촌종합개발사업	시설부대비	6,000,000	3,290,000	3,290,000	2,710,000		본 사업 이월
해양수산과	해양수산·어촌	어촌체험마을조성	시설비	50,000,000			50,000,000		준공기한 미도래
해양수산과	해양수산·어촌	해양낚시공원조성	시설비	200,000,000	157,616,000	157,616,000	42,384,000		사업기간 연장
해양수산과	해양수산·어촌	해양관광기반조성	시설비	700,000,000	564,487,310	423,487,310	276,512,690		준공기한 미도래
해양수산과	해양수산·어촌	해양관광기반조성	민간대행사업비	50,000,000			50,000,000		준공기한 미도래(민간투자자 변경)
해양수산과	해양수산·어촌	해양마리나시설	시설비	997,000,000	604,066,000	302,090,280	500,000,000	194,909,720	준공기한 미도래
해양수산과	해양수산·어촌	거제 요트학교 조성운영	자산및물품취득비	300,000,000	260,314,140	260,314,140	39,685,860		준공기한 미도래
교통행정과	대중교통·물류 등기타	교통시설물	시설비	2,045,000,000	1,931,699,050	680,699,050	1,345,000,000	19,300,950	용역기한 미도래
교통행정과	대중교통·물류 등기타	교통시설물	강리비	140,000,000	126,000,000	63,000,000	63,000,000	14,000,000	용역기한 미도래
교통행정과	대중교통·물류 등기타	교통시설물	시설부대비	5,400,000	3,475,000	3,475,000	1,925,000		본 사업 이월
교통행정과	대중교통·물류 등기타	교통안전	시설비	1,110,000,000	1,036,763,580	1,036,763,580	60,000,000	13,236,420	국도대체우회도로 준공지연으로 인한 교통시설물 미이설
산림복지과	지역및도시	공원 및 녹지관리	시설비	2,652,189,000	2,591,966,460	2,591,494,550	40,000,000	20,694,450	승인절차 장기소요
산림복지과	지역및도시	자연공원 유지, 관리	시설비	1,168,000,000	1,156,415,980	985,731,790	78,000,000	104,268,210	지장물 철거지연
도시과	지역및도시	일운면 주민숙원사업	민간경상보조	50,000,000	4,516,000	4,516,000	45,484,000		준공기한 미도래
도시과	지역및도시	일운면 주민숙원사업	시설비	200,000,000	188,682,000	140,000,000	60,000,000		준공기한 미도래
도시과	지역및도시	야간경관조명	시설비	20,000,000	18,238,000		18,238,000	1,762,000	장승포항 전체 중장기배치계획 필요, 용역기간 연장
도시과	도로	일운도시계획도로(중1-6)개설	시설비	1,334,371,050	1,188,551,750	723,959,990	610,411,060		준공기한 미도래
도시과	도로	능포도시계획도로(중3-19)개설	시설비	777,066,000	767,494,490	548,931,760	140,590,240	87,544,000	준공기한 미 도래
도시과	도로	일운도시계획도로(소2-117)개설	시설비	438,009,000	420,693,300	329,816,840	108,192,160		준공기한 미도래

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음년도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
도시과	도로	거제도시계획도로(소2-6)개설	시설비	937,697,000	857,576,920	652,462,060	285,234,940		준공기한 미도래
도시과	도로	거제도시계획도로(소2-6)개설	시설부대비	5,000,000	2,266,400	2,266,400	2,733,600		본 사업 이월
도시과	도로	아주도시계획도로(소2-125)개설	시설비	600,000,000	583,937,320	337,830,100	99,251,150	162,918,750	준공기한 미도래
도시과	도로	신현도시계획도로(소1-34)개설	시설비	850,000,000	840,528,740	504,571,580	345,428,420		준공기한 미도래
도시과	도로	도시정비 업무추진	시설비	3,171,642,000	3,167,843,930	2,867,425,310	83,853,550	220,363,140	보상협의 지연
도시과	도로	일운도시계획도로개설	시설비	330,000,000	330,000,000	311,620,900	18,379,100		보상협의 지연
도시과	도로	마전도시계획도로개설	시설비	200,000,000	200,000,000	120,124,650	79,875,350		보상협의지연
도시과	도로	능포도시계획도로개설	시설비	227,000,000	223,754,480	207,586,430	16,169,000	3,244,570	보상협의 지연
도시과	도로	수월지구 도로체계(교통광장)정비	시설비	500,000,000	380,402,140	230,133,390	269,866,610		준공기한 미도래
도시과	도로	수월지구 도로체계(교통광장)정비	시설부대비	5,000,000	3,121,500	3,121,500	1,878,500		본 사업 이월
도시과	도로	장평도시계획도로(소로1-14호선)개설	시설비	500,000,000	450,425,680	377,959,380	122,040,620		보상협의 지연
도시과	도로	아주도시계획도로(소로3-23호선)개설	시설비	150,000,000	1,575,200	1,575,200	148,424,800		보상협의 지연
도시과	도로	거제도시계획도로(중로3-4호선)개설	시설비	200,000,000	200,000,000	31,805,100	168,194,900		보상협의 지연
도시과	도로	신현도시계획도로(중로2-14,2-18호선)개설	시설비	2,718,382,000	22,257,600	22,257,600	2,696,124,400		보상협의지연 및 사업기간 장기소요
도시과	도로	상동지구 도시계획도로(중로1-1,1-2호선)보상	시설비	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		보상협의 지연
도시과	도로	상동지구 도시계획도로(중로1-1,1-2호선)보상	시설부대비	10,000,000	3,312,900	3,312,900	6,687,100		본 사업 이월
건설과	도로	하둔~옥산간 도로확포장 공사(군도1호선)	시설비	543,941,000	543,941,000	495,488,490	48,452,510		보상협의 지연
건설과	도로	산양우회도로 개설(보조)	시설비	1,245,505,000	251,505,000	204,094,000	994,000,000	47,411,000	보상협의 지연
건설과	도로	산양우회도로 개설(보조)	시설부대비	8,984,000	299,200	299,200	6,000,000	2,684,800	본 사업 이월

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음년도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
건설과	도로	소규모 도로시설 사업	시설비	2,300,021,000	1,750,083,320	1,476,514,280	792,818,000	30,688,720	준공시기 미도래
건설과	도로	덕원 해수욕장 연결도로 개설	시설비	636,000,000	544,380,000	304,110,820	331,889,180		보상협의 지연
건설과	도로	도로유지 보수	시설비	6,010,216,630	5,528,757,020	4,985,080,840	911,673,270	113,462,520	사업기간 장기소요
건설과	도로	도로유지 보수	시설부대비	13,642,100	9,988,100	9,988,100	3,654,000		본 사업 이월
건설과	도로	교량유지보수	시설비	1,090,189,000	992,378,070	874,847,710	215,341,290		준공기한 미도래
건설과	도로	마을안길개선 및 정비	시설비	1,611,421,000	1,527,535,570	1,367,245,240	217,263,730	26,912,030	용역기한 미도래
건설과	도로	어린이보호구역 개선	시설비	1,715,987,240	1,690,526,510	1,546,680,160	127,814,560	41,492,520	준공기한 미도래
건설과	도로	어린이보호구역 개선	시설부대비	4,912,000	3,440,900	3,440,900	1,471,100		본 사업 이월
건설과	도로	위험도로 구조개 선	시설비	949,736,740	911,025,090	629,516,800	94,737,000	225,482,940	보상협의 지연 및 사업기간 장기소요
건설과	지역및도시	도서종합개발(3 차)	시설비	1,323,589,860	1,305,512,680	1,296,564,820	24,351,710	2,673,330	준공기한 미도래
건설과	지역및도시	도서종합개발(3 차)	시설부대비	4,143,000	3,880,000	3,880,000	263,000		본 사업 이월
건설과	농업·농촌	정주기반확충	시설비	2,597,897,000	2,513,347,540	2,319,250,180	191,000,000	87,646,820	보상협의 지연 및 절대공기 부족
건축과	지역및도시	학교용지부담금	과오납금등	1,534,400,000	1,484,637,780	1,484,637,780	49,762,220		학교용지부담금 환급 미신청
재난관리과	수자원	일반하천 개수(자체)	시설비	2,100,000,000	1,953,097,220	1,244,269,570	855,730,000	430	준공기한 미도래
농정과	농업·농촌	농업경영컨설팅	민간경상보조	63,600,000	38,800,000	38,800,000	14,400,000	10,400,000	사업시기 미도래
기술지원과	농업·농촌	기반확충조성	시설비	1,030,000,000	737,144,080	737,144,080	116,535,300	176,320,620	토지매입 보상협의 지연