

## 6. 다음년도 이월사업비 집행현황

가. 명시이월

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
합 계 (106건)				76,694,121,880	49,028,919,571	35,531,809,150	38,794,833,040	2,367,479,690	
전략사업담당관	지역및도시	지역특화 발전사업	시설비	288,853,000	288,853,000	65,000,000	223,853,000		용역기한 미도래
문화공보과	문화재	국가 지정문화재 보수	시설비	194,286,000	169,014,450	123,193,950	64,726,500	6,365,550	용역완료기한 연장으로 인한 공기부족(2012년 4월 완료예정)
문화공보과	문화재	비지정 문화재	시설비	1,181,757,100	1,173,365,640	763,947,920	355,852,840	61,956,340	준공기한 미도래(2012년 6월 준공예정)
회계과	일반행정	수양동 주민센터 신축	시설비	50,000,000			50,000,000		수양동 주민센터 도시계획결정(변경)에 따른 설계용역 기간 소요
주민생활과	보육·가족및여성	보육시설확충	시설비	771,657,620	763,825,800	387,420,270	384,237,350		준공기한 미도래(2012년 3월 준공예정)
주민생활과	보육·가족및여성	보육시설확충	감리비	10,100,000	10,090,000		10,100,000		준공기한 미도래(2012년 3월 준공예정)
사회복지과	노인·청소년	경로당건립및개 보수	민간자본보조	1,601,000,000	1,262,797,000	1,258,461,150	330,000,000	12,538,850	건축규모, 자부담확보 등에 대한 마을주민간 협의 지연
교육체육과	체육	계룡정 궁도장 건립	시설비	882,341,240	828,592,440	581,500,940	167,344,450	133,495,850	토지보상협의 지연으로 수용재결 행정절차 기간소요
교육체육과	체육	공공체육시설	시설비	239,281,000	141,040,790	141,040,790	86,515,600	11,724,610	국립공원내 공원구역 변경 및 행위허가신청 등 행정절차이행으로 인한 사업시기 미도래(2012년 6월 준공예정)
조선경제과	산업·중소기업 일반	전통시장 활성화	연구용역비	150,000,000	42,000,000	42,000,000	100,000,000	8,000,000	용역기한 미도래(2012년 5월 완료예정)
조선경제과	에너지및자원개발	이수도 3상전기 설치사업	민간자본보조	20,000,000			20,000,000		한전의 철탑 구조안전진단결과 회신지연, 실시설계용역 등 절대공기 부족
관광과	관광	유원지 관리	시설비	176,200,000	130,538,010	130,538,010	40,000,000	5,661,990	보상협의 지연
관광과	관광	노을이 물드는 거리 조성	시설비	640,000,000	28,590,900	28,590,900	611,409,100		2011. 9월 특별교부세 교부에 따른 공기부족
관광과	관광	재정지원 지역개발사업	시설비	50,000,000			50,000,000		부지 협의 지연
관광과	관광	관광안내소 운영	시설비	487,600,000	146,180,350	146,180,350	340,000,000	1,419,650	토지매입 및 가변차선 확보 등 행정절차 이행에 따른 공기부족
관광과	문화재	대통령 생가 기록전시관 관리	시설비	659,500,000	378,735,700	14,386,700	645,113,300		편입토지 보상협의 지연

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
해양항만과	해양수산·어촌	소규모정주어항 시설확충	시설비	660,000,000	660,000,000	533,773,310	126,226,690		준공기한 미도래(2012년 8월 준공예정)
해양항만과	해양수산·어촌	소규모정주어항 유지보수	시설비	697,000,000	695,802,320	695,802,320	1,197,680		준공기한 미도래(2012년 6월 준공예정)
해양항만과	해양수산·어촌	어촌정주어항시 설공사	시설비	1,107,863,000	892,429,990	878,866,990	225,196,800	3,799,210	준공기한 미도래(2012년 8월 준공예정)
해양항만과	해양수산·어촌	재정지원 지역개 발사업	시설비	170,000,000	168,453,000	73,577,770	94,875,230	1,547,000	준공기한 미도래(2012년 8월 준공예정)
해양항만과	해양수산·어촌	연안정비사업	시설비	282,577,000	200,089,000	92,577,000	190,000,000		준공기한 미도래(2012년 6월 준공예정)
해양항만과	해양수산·어촌	연안정비사업	시설부대비	2,000,000			2,000,000		본사업 이월
해양항만과	해양수산·어촌	소형어선 인양기 설치	시설비	350,000,000	322,078,280	292,848,330	57,151,670		준공기한 미도래(2012년 6월 준공예정)
해양항만과	해양수산·어촌	어촌종합개발사 업	시설비	3,976,616,660	1,479,349,480	1,238,555,730	2,738,060,930		준공기한 미도래(2012년 12월 준공예정)
해양항만과	해양수산·어촌	어촌종합개발사 업	시설부대비	5,977,000	1,417,000	1,417,000	4,560,000		본사업 이월
해양항만과	해양수산·어촌	농소해수욕장 기 반조성	시설비	1,330,000,000	877,047,800	877,047,800	452,952,200		토지수용 협의지연(2012년 5월 완료예정)
해양항만과	해양수산·어촌	거제요트학교 건 립	시설비	3,256,950,000	91,838,000	91,838,000	3,165,112,000		실시설계 등 사업기간 장기소요
해양항만과	해양수산·어촌	거제요트학교 건 립	감리비	37,800,000			37,800,000		사업시기 미도래
해양항만과	해양수산·어촌	거제요트학교 건 립	시설부대비	5,250,000			5,250,000		본사업 이월
해양항만과	해양수산·어촌	쌍근어촌복합센 터 건립	시설비	1,031,050,000	906,204,160	36,568,600	994,481,400		준공기한 미도래(2012년 5월 예정)
해양항만과	해양수산·어촌	쌍근어촌복합센 터 건립	감리비	7,950,000	7,950,000		7,950,000		준공기한 미도래(2012년 4월 예정)
어업진흥과	해양수산·어촌	적조피해발생직전 양식어류방류지원	민간자본보조	260,000,000			60,000,000	200,000,000	2011년 적조 미발생 (2012년 적조발생 대비)
어업진흥과	해양수산·어촌	적조방제	민간자본보조	585,240,000	300,000,000	300,000,000	285,240,000		2011년 적조 미발생에 따른 사업변경으로 이월
어업진흥과	해양수산·어촌	수산동물질병예 방백신공급	민간자본보조	26,000,000			26,000,000		2011년 저수온으로 넙치 질병 미발생 (2012년 9월 완료예정)
어업진흥과	해양수산·어촌	지정해역위생관 리	사무관리비	66,900,000	16,065,000	16,065,000	33,450,000	17,385,000	FDA점검대비 사업기간 연장으로 공기부족(2012년 3월 예정)

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
어업진흥과	해양수산·어촌	패스치로품감용 장 시설 확충	시설비	950,000,000			950,000,000		2011. 하반기 국비지원에 따른 공기부족
어업진흥과	해양수산·어촌	특별관리어장정 화	시설비	1,247,000,000	340,394,530	340,394,530	906,605,000	470	2012년 추가사업 시행
어업진흥과	해양수산·어촌	특별관리어장정 화	시설부대비	3,000,000	900,000	900,000	2,100,000		본사업 이월
어업진흥과	해양수산·어촌	소형어선 유류보 관시설 설치지원	민간자본보조	80,000,000			80,000,000		위험물 처리저장시설 설치에 따른 부지확보 애로(2012년 4월 준공예정)
산림복지과	임업·산촌	임도유지 보수	시설비	1,460,000,000	60,584,000	60,584,000	1,398,516,000	900,000	준공기한 미도래(2012년 4월 준공예정)
산림복지과	임업·산촌	산림휴양시설관 리	시설비	821,550,000	339,177,200	338,972,100	476,000,000	6,577,900	실시설계 및 조달계약 등 사업기간 장기소요
도시과	지역및도시	일운면 주민숙원 사업	시설비	831,051,000	22,814,300	22,814,300	800,000,000	8,236,700	준공기한 미도래(2012년 12월 준공예정)
도시과	지역및도시	도시기본계획(변 경)	시설비	370,000,000	325,000,000	56,800,000	313,200,000		용역기한 미도래(2012년 7월 완료예정)
도시과	지역및도시	도시관리계획 결 정 및 변경	시설비	623,310,000	617,766,000	118,568,000	225,742,000	279,000,000	용역기한 미도래(2012년 6월 완료예정)
도시과	지역및도시	도시계획정보체 계확산사업(UPIS)	전산개발비	126,000,000			126,000,000		국토해양부 국가공간정보통합시스템 전산장비 구매사양 확정 지연에 따른 발주지연 및 공기부족(2012년 6월 완료예정)
도시과	지역및도시	도시계획정보체 계확산사업(UPIS)	자산및물품취득 비	72,000,000			72,000,000		국토해양부 국가공간정보통합시스템 전산장비 구매사양 미확 정에 따른 발주지연 (2012년 6월 완료예정)
도시과	지역및도시	첨단건강도시조 성	시설비	100,000,000	88,131,000		100,000,000		용역기한 미도래(2012년 8월 완료예정)
도시과	지역및도시	경관계획수립	시설비	214,500,000	198,247,500	108,382,000	89,865,500	16,252,500	용역기한 미도래(2012년 4월 완료예정)
도로과	도로	송정IC교차로 육 교설치	시설비	1,800,000,000	1,095,501,830	421,496,230	939,719,000	438,784,770	준공기한 미도래(2012년 6월 완료예정)
도로과	도로	부춘~학동간 도 로확포장 공사	시설비	479,610,000	253,528,680	145,005,730	205,189,000	129,415,270	지장분묘 손실보상협의 및 이장기간 장기소요(2012년 6월 완료예정)
도로과	도로	산촌~산양간 우 회도로개설	시설비	1,465,750,740	1,393,880,830	939,634,650	417,569,750	108,546,340	준공기한 미도래(2012년 6월 완료예정)
도로과	도로	하둔~옥산간 도로확 포장 공사(시도1호 선)	시설비	877,795,740	840,753,280	693,845,490	180,445,740	3,504,510	손실보상협의기간 장기소요
도로과	도로	가배~함박금간 도로 확포장공사(농어촌 도로 201호선)	시설비	536,195,340	530,527,450	292,095,480	229,565,230	14,534,630	준공기한 미도래(2012년 5월 준공예정)
도로과	도로	소규모 도로시설 사업	시설비	1,452,469,730	1,260,982,750	977,350,880	398,963,360	76,155,490	준공기한 미도래 및 손실보상 협의지연 등

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목		세부사업	통계목	예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문								
도로과	도로	장평(대로2-1호선) 육교설치	시설비	1,400,000,000	128,873,800	35,171,800	1,364,828,200		준공기한 미도래
도로과	도로	마을안길개선 및 정비	시설비	1,250,000,000	1,172,685,790	1,062,667,650	176,807,660	10,524,690	준공기한 미도래(2012년 5월 완료예정)
도로과	도로	장평도시계획도 로(대2-1)개설	시설비	850,000,000	840,584,180	662,091,500	187,908,500		준공기한 미도래(2012년 4월 완료예정)
도로과	도로	신현도시계획도 로(소2-19)개설	시설비	124,652,000	63,537,440	63,537,440	6,005,620	55,108,940	준공기한 미도래 및 부대시설 설치
도로과	도로	신현도시계획도 로(소2-26)개설	시설비	300,000,000	274,641,980	129,256,160	170,743,840		준공기한 미도래(2012년 4월 준공예정)
도로과	도로	옥포도시계획도 로(중1-11)정비	시설비	1,000,000,000	131,202,900	131,202,900	868,797,100		보상협의 지연
도로과	도로	아주도시계획도로( 소로3-23호선)개설	시설비	200,000,000			200,000,000		보상협의 지연
도로과	도로	능포도시계획도 로(중3-19)개설	시설비	400,000,000	400,000,000	13,156,000	386,844,000		보상협의 지연
도로과	도로	능포도시계획도 로(소2-65)개설	시설비	300,000,000	267,997,120	106,018,820	193,981,180		준공기한 미도래(2012년 4월 준공예정)
도로과	도로	고현도시계획도 로개설	시설비	122,000,000	121,999,991	103,910,890	18,089,110		보상협의지연, 미불용지 보상금
도로과	도로	장승포도시계획 도로개설	시설비	100,000,000	1,680,800	1,680,800	98,319,200		보상협의 지연
도로과	도로	일운도시계획도 로개설	시설비	612,611,120	474,480,830	342,703,230	223,145,390	46,762,500	보상협의 지연
도로과	도로	연초도시계획도로( 소2-238,239)개설	시설비	200,000,000	35,796,890	20,071,400	179,928,600		보상협의 지연
도로과	도로	거제도시계획도로( 중로3-7호선)개설	시설비	300,000,000	294,534,130	294,534,130	5,465,870		보상협의 지연
도로과	도로	일운도시계획도 로(중로1-16)개설	시설비	460,000,000			460,000,000		2011.11월 도비 교부로 공기부족
도로과	도로	고현도시계획도로( 소로2-21호선)개설	시설비	64,000,000	32,372,690	11,415,470	52,584,530		준공기한 미도래(도급사 공사포기로 인한 재발주)
도로과	도로	장평육교~서문삼 거리 인도 개설	시설비	296,000,000	261,995,260	251,256,280	44,743,720		준공금 가압류에 따른 준공금 미지급
도로과	도로	장평육교~서문삼 거리 인도 개설	시설부대비	4,000,000	700,000	700,000	3,300,000		본사업 이월
도로과	도로	거제도시계획도 로(중3-1)정비	시설비	100,000,000	9,528,400	9,528,400	90,471,600		보상협의 지연

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
도로과	도로	고현도시계획도로(소2-24호선)개설	시설비	100,000,000	47,444,050	47,444,050	52,555,950		보상협의 지연
도로과	대기	자전거도로개설	시설비	1,167,720,000	995,465,500	606,466,700	558,089,980	3,163,320	준공기한 미도래
교통행정과	대중교통·물류 등기타	유가보조금	운수업계보조금	3,170,000,000	2,952,000,000	2,952,000,000	218,000,000		유가보조금 세입에 의한 세출계상후 집행잔액 익년도 유가보조금 재원으로 사용
교통행정과	대중교통·물류 등기타	저상버스 구입	민간자본보조	197,400,000			197,400,000		버스업체 구입 기피
건설방재과	재난방재·민방위	재해위험지구 정비(보조)	시설비	2,036,000,000	1,881,698,750	1,235,139,850	800,860,150		준공기한 미도래(2013년 준공예정)
건설방재과	재난방재·민방위	재해위험지구 정비(보조)	시설부대비	8,000,000	1,990,000	1,990,000	6,010,000		본사업 이월
건설방재과	지역및도시	도서종합개발(3차)	시설비	2,926,645,870	2,439,264,840	1,545,130,550	1,381,515,320		해상기초 조사, 설계도서 검토, 해상교통안전진단협의 등 공사착공전 준비기간 상당 소요
건설방재과	지역및도시	도서종합개발(3차)	감리비	200,000,000	200,000,000	98,000,000	102,000,000		사업시기 미도래
건설방재과	지역및도시	도서종합개발(3차)	시설부대비	9,893,000	7,414,400	7,414,400	2,478,600		본사업 이월
건설방재과	지역및도시	명품섬(내도) 특성화사업	시설비	620,500,000	481,361,730	481,361,730	139,138,270		준공기한 미도래
건설방재과	지역및도시	명품섬(내도) 특성화사업	시설부대비	4,500,000	1,060,000	1,060,000	3,440,000		본사업 이월
건설방재과	수자원	고향의 강 조성사업	시설비	613,000,000	611,700,000	600,000,000	13,000,000		용역기한 미도래(2012년 3월 완료예정)
건설방재과	수자원	소하천 정비사업	시설비	4,265,642,320	4,253,208,230	3,722,595,720	543,046,600		준공기한 미도래(2012년 6월 준공예정)
건설방재과	수자원	소하천 정비사업	시설부대비	10,000,000	8,932,320	8,932,320	1,067,680		본사업 이월
보건과	보건의료	농어촌보건의료서비스개선사업	시설비	730,723,000	642,973,310	481,104,810	244,049,000	5,569,190	진료소 이전 반대에 따른 사업지연
보건과	보건의료	농어촌보건의료서비스개선사업	감리비	12,838,000	11,900,000	8,700,000	4,127,000	11,000	진료소 이전 반대에 따른 사업지연
보건과	보건의료	농어촌보건의료서비스개선사업	시설부대비	4,889,000	3,074,000	3,074,000	1,572,000	243,000	본사업 이월
보건과	보건의료	보건진료소 건강도움방 설치사업	시설비	67,500,000	39,050,000	39,050,000	20,000,000	8,450,000	진료소 이전 반대에 따른 사업지연
농정과	농업·농촌	향토산업육성	시설비	977,475,000	954,184,140	618,458,000	359,017,000		사업부지 및 분묘 보상으로 인한 사업 지연

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
농정과	농업·농촌	향토산업육성(맹종 축관광체험상품화)	민간경상보조	577,000,000	577,000,000	319,200,000	257,800,000		홍보마케팅 등 사업기간 장기소요
농정과	농업·농촌	향토산업육성(맹종 축관광체험상품화)	민간자본보조	790,000,000	790,000,000	590,000,000	200,000,000		인센티브 교부로 시설물 추가 설치
농정과	농업·농촌	향토산업육성(알로 에 웰빙 테마 산업 화)	민간경상보조	313,000,000			313,000,000		사업부지 미확정으로 사업지연
농정과	농업·농촌	향토산업육성(알로 에 웰빙 테마 산업 화)	민간자본보조	278,000,000			278,000,000		사업부지 미확정으로 사업지연
농정과	농업·농촌	지역특화품목육성( 맹종축순 웰빙식품 가공 산업화)	민간자본보조	700,000,000	700,000,000	500,000,000	200,000,000		자부담 미확보로 인한 사업지연
농정과	농업·농촌	거제축산물프라 자타운 조성	민간자본보조	651,000,000			651,000,000		부지매입지연으로 전체적인 사업공정 지연
농정과	농업·농촌	정주기반확충	시설비	4,257,463,400	3,646,787,990	2,241,014,170	1,965,449,230	51,000,000	보상협의 및 토지사용승낙지연으로 절대공기 부족
농정과	농업·농촌	농촌 생활환경정 비	시설비	1,888,000,000	1,693,246,220	1,536,871,410	260,000,000	91,128,590	농번기 및 토지사용승낙 지연으로 절대공기 부족
농정과	농업·농촌	한발대비용수개 발	시설비	80,000,000	60,000,000	60,000,000	20,000,000		2011. 11월 국비 교부로 절대공기 부족
농정과	농업·농촌	재정지원 지역개 발사업	시설비	1,498,000,000	988,851,250	516,093,170	980,811,000	1,095,830	농번기 이후 사업추진으로 절대공기 부족
농정과	농업·농촌	재정지원 지역개 발사업	시설부대비	2,000,000			2,000,000		본사업 이월
기술지원과	농업·농촌	고품질 과수생산	민간경상보조	83,000,000	83,000,000	73,000,000	10,000,000		지리적 표시제 등록기간 미도래
기술지원과	농업·농촌	농촌지도기반조 성	시설비	1,000,000,000	247,363,180	247,363,180	752,636,820		거제도시관리계획결정 행정절차 이행중 (2012년 4월 준공예정)
자원순환과	폐기물	음식물류폐기물 공 공처리시설 설치	시설비	4,598,687,000	846,800,000	423,400,000	3,626,667,000	548,620,000	실시설계 등 사업기간 장기소요